

RAPPORT D'ACTIVITES COPRESSA 2020

Table des matières

INTRODUCTION.....	6
DEMARCHE ET METHODOLOGIE.....	6
CIBLES.....	6
ACTIVITES.....	6
I. Partenaire VIA DON BOSCO avec le Projet DEFIS JEUNE 2.....	7
1. FICHE SIGNALÉTIQUE.....	7
2. BREVE DESCRIPTION DE L'ORGANISATION PROMOTRICE.....	8
3. EVOLUTION DU CONTEXTE LOCAL.....	1
Tableau 1 : Facteurs externes hors de votre contrôle, ayant influencé l'exécution de votre projet CEFFA/IFER en 2020.....	1
Tableau 2 : Analyse des aspects fondamentaux en lien avec l'implémentation du plan opérationnel de l'année 2020.....	3
II. Partenaire PRODEL avec le Projet de Développement de l'élevage.....	1
INTRODUCTION GENERALE.....	1
1. PREMIERE PARTIE : Validation des listes des ménages bénéficiaires des actifs productifs par les comités communaux de ciblage (CCC).....	3
1.1. Objectifs de la mission.....	3
1.2. Résultats attendus.....	3
1.3. Méthodologie.....	3
1.3.1. Ciblage.....	4
1.3.2. Information des autorités Administratives, Locales et Traditionnelles.....	4
1.3.3. Mise en place des Comités Communaux de Ciblage.....	5
1.3.4. Définition des critères de choix des villages.....	5
1.3.5. Mise en place des Comités Locaux de Ciblage.....	7
1.3.6. Définition des critères de choix des bénéficiaires.....	7
1.3.7. Identification des potentiels bénéficiaires.....	8
1.3.8. Présélection des ménages bénéficiaires.....	8
1.3.9. Validation des listes des ménages bénéficiaires.....	8
1.3.10. Acquisition et mise à disposition des actifs productifs.....	9
1.2. Résultats Obtenus.....	9
Tableau 1: Présentation de la situation des bénéficiaires directs du Mayo Louti.....	9
Tableau 2: Présentation de la situation des bénéficiaires directs de la Bénoué.....	10
Tableau 3: Présentation de la situation des bénéficiaires indirects du Mayo Louti.....	11
Tableau 4 : Présentation de la situation des bénéficiaires directs de la Bénoué.....	11
Tableau 5:Récapitulatif bénéficiaires directs et indirects.....	12
1.3. Difficultés rencontrées.....	12

Conclusion de la première partie.....	13
2. DEUXIEME PARTIE : Validation des listes des femmes et des groupes des femmes bénéficiaires potentiels des activités génératrice de revenus (AGR) par les commissions Départementales de la Bénoué et de Mayo Louti	13
2.1. Objectifs de la mission.....	13
2.2. Résultats attendus.....	14
2.3. Méthodologie	15
2.3.1. Ciblage	16
2.3.2. Sensibilisation	16
2.3.3. Identification et sélection	16
2.3.4. Processus de validation	16
2.3.5. Identification des besoins des femmes et groupe des femmes ..	16
2.3.6. Acquisition des appuis.....	17
2.3.7. Mise à disposition des appuis.....	17
Tableau 1 : Récapitulatif des réalisations	17
2.4. RESULTATS OBTENUS.....	18
Tableau 1 : synthèse de validation des listes des groupes des femmes.....	18
Tableau 2 : les femmes déplacées interne validé dans la Bénoué.....	19
Tableau 3 : les femmes déplacées interne validé dans le Mayo Louti.....	19
Tableau 4 : les femmes vulnérable Bénoué	20
Tableau 5 : les femmes vulnérables Mayo Louti	20
2.5. Les forces et opportunités.....	21
2.6. Les difficultés rencontrées.....	21
Conclusion de la deuxième partie	21
Conclusion Générale	23
III. PARTENAIRE AMBASSADE SUISSE AVEC PROJET D'APPUI A L'ACQUISITION DES MACHINES A COUDRE.....	24
Introduction	24
1. Objectif	24
1.1. Objectif général	24
1.2. Objectifs spécifiques.....	24
2. RESULTATS ATTENDUS	25
3. Méthodologie	25
3.1. Prise de contact avec les autorités ;	26
3.2. Elaboration des fiches d'identification ;	26
3.3. Identification des potentielles bénéficiaires ;	26
3.4. Signature du protocole d'accord avec les parents ou responsables de familles ;	26
3.5. Elaboration des niveaux de formation ;.....	26
3.6. Prise de contact avec les bénéficiaires et lancement des activités ; ..	27
3.7. Localisation des ateliers de couture pour les 35 femmes bénéficiaires ;	28
3.8. Formation en gestion simplifiée d'un atelier de couture ;	28
3.9. Sensibilisation sur les mesures barrières de la Covid-19	29

3.10.	Suivi des activités de formation en couture.....	29
3.11.	Processus d'acquisition des machines à coudre	31
3.12.	Cérémonie solennelle de remise des machines à coudre	31
4.	REALISATIONS ET RESULTATS OBTENUS	31
4.1.	Réalisations	31
4.2.	Résultats obtenus.....	32
	Tableau 1 : Résumé des réalisations et résultats obtenus.....	34
5.	Politique genre et sauvegarde de l'enfant	40
6.	Difficultés rencontrées.....	40
7.	Solutions envisagées.....	40
	Conclusion	41
IV.	Partenaire MIVA SUISSE avec le Projet Porte -tout.....	43
	Contexte et justification.....	43
1.	Objectif du Projet.....	44
2.	Résultats attendus.....	44
3.	Méthodologie	44
4.	Zone du Projet.....	44
5.	Cible.....	45
6.	Résultats	45
6.1.	Résultats Obtenus	45
6.2.	Résultat Obtenu non planifié.....	46
6.3.	Difficultés rencontrées.....	46
7.	Recommandation/Perspectives	47
8.	Durabilité.....	47
9.	Leçons apprises	47
10.	Témoignages	48
11.	Facteurs clés du succès.....	50
	CONCLUSION.....	50
V.	Partenaire Famille BROWN avec le Projet Journée Internationale des personnes vivant avec un Handicape	51
VI.	Partenaire STTINLING GILESS avec le Projet de réalisation d'un Forage au CEFFAMAK	52
VII.	COPRESSA : Sensibilisation sur la pandémie COVID 19.....	53
	INTRODUCTION.....	53
1.	Objectif	53
2.	Résultats attendus.....	54
3.	Méthodologie	54
3.1.	Sensibilisation sur les dangers du Coronavirus	54
3.2.	Les mesures de protection	55
3.3.	Le lavage des mains	55
4.	Résultats atteints.....	57
5.	Difficultés	57
	Conclusion	57
VIII.	COPRESSA Education des Minorités Mbororos	58
	Commentaire.....	60
	Le Parrainage	61

IX. COPRESSA Environnement Projet protection des berges de Mayo et encadrement des étudiants en 2020.....	62
Introduction	62
Réalisation :.....	62
Conclusion :	62
X. Encadrement des étudiants	65
Résultats	66
Recommandation/Perspective	66

INTRODUCTION

Au cours de l'année 2020, COPRESSA en tant que structure/Association humanitaires et du développement a eu à travailler avec plusieurs partenaires dans les zones du Nord et de l'Extrême -Nord touchés par la pandémie COVID 19.

DEMARCHE ET METHODOLOGIE

L'option de COPRESSA porte sur une approche participative qui implique les bénéficiaires de la conception à l'évaluation des projets. Cette méthode inclusive et concertée permet de prendre en compte les avis de toutes les parties prenantes.

CIBLES

Le critère de sélection du publique cible de COPRESSA fait référence au degré de vulnérabilité des femmes et des jeunes qui sont les principales cibles.

ACTIVITES

Au regard des canevas qui varient d'un partenaire à l'autre ; l'essentiel des projets de COPRESSA pour l'année 2020 se présente comme suit :

I. Partenaire VIA DON BOSCO avec le Projet DEFIS JEUNE 2

1. FICHE SIGNALÉTIQUE

Organisation :	<p>Nom : Centre Optionnel pour la Promotion et la Régénération Economique et Sociale Secteur Afrique (COPRESSA)</p> <p>Tél : (+237) 699417151</p> <p>E-mail : fatysidiki@yahoo.fr</p> <p>BP : 409 Maroua</p> <p>Localisation : Quartier Djarengol Délégué rue Makabaye</p> <p>Statut juridique : ONG</p>	
Répondant juridique :	<p>Nom : BARKA AMINE</p> <p>Fonction : Président du Conseil d'Administration (PCA)</p> <p>Tél : (+237) 699692101</p> <p>E-mail :</p>	
Responsable du projet :	<p>Nom : Dr NGUELE DJIBRILLA SIDIKI FATIMA</p> <p>Fonction : Coordonnatrice</p> <p>Tél : (+237) 699417151/677602938</p> <p>E-mail : fatysidiki@yahoo.fr</p>	
CEFFA :	- Nom : ...	Coordonnées Directeur :
		<p>- Nom : YAYA BEBE</p> <p>- Tél : (+237) 699973052</p> <p>- E-mail : yayabebeatoe@gmail.com</p>
	- Nom : ...	<p>- Nom : AMIDOU WADANNE</p> <p>- Tél : (+237) 697675991</p> <p>- E-mail : wadannehabib@gmail.com</p>
	- Nom : ...	<p>- Nom :</p> <p>- Tél :</p> <p>- E-mail :</p>
Partenaires techniques et financiers	<p>1- VIA Don Bosco</p> <p>2- PRODEL</p> <p>3- Ambassade Suisse à Yaoundé</p>	

2. BREVE DESCRIPTION DE L'ORGANISATION PROMOTRICE

a- Vision : COPRESSA œuvre à l'éradication de la pauvreté et à la consolidation de la cohésion sociale des communautés vulnérables dans le bassin du Lac Tchad à l'horizon 2030

b- Missions : COPRESSA a pour mission de contribuer au renforcement des capacités techniques et organisationnelles des personnes défavorisées des zones urbaines et rurales pour accroître leur participation au développement local et améliorer durablement leurs conditions de vie.

c- Objectifs : Favoriser l'accès à la formation, l'information et ressources pour les couches sociales les plus défavorisées

d- Domaines d'intervention : Confère Plan stratégique de COPRESSA

3. EVOLUTION DU CONTEXTE LOCAL

Tableau 1 : Facteurs externes hors de votre contrôle, ayant influencé l'exécution de votre projet CEFFA/IFER en 2020

	Facteurs positifs	Facteurs négatifs (=défis)	Mesures prises pour faire face aux défis
Politique	Décentralisation et élection des conseils régionaux ; Atténuation des exactions de Boko Haram dans certains secteurs	Les conseils Régionaux élus sont en grande majorité dans le parti au pouvoir Donc il n'y aura pas un grand changement	Les réseaux sociaux et les partis d'oppositions comptent faire la veille sur la mise en œuvre de leurs promesses.
Économie	Subvention des intrants agricoles ; La production cotonnière est moyenne favorable pour la Société de Développement de Coton (SODECOTON). Ceci a permis aux producteurs d'en tirer meilleur prix ;	Arrêt brusque des pluies qui ont occasionné des faibles rendements en agriculture ; hausse des prix des denrées alimentaires ; Baisse des prix de kg de coton grain de 30 F.CFA/kg	Le développement des activités maraîchères est un palliatif aux intempéries climatiques.
Société et culture	Il y a eu beaucoup des ateliers et conférences dans l'année qui sont organisés sur la tolérance et le bon vivre ensemble ;	Quelques exactions de Boko Haram persistent dans certains villages éloignés ;	Elaboration des projets visant le désarmement effectif avec l'appui des femmes

	<p>Le milieu où est implanté le CEFFA regorge plusieurs communautés ethniques qui cohabitent pacifiquement ;</p> <p>La zone est très impliquée dans le processus de désarmement des anciens combattant de Boko Haram</p>		
Environnement	<p>Il y a quelques initiatives louables pour la transformation des déchets municipaux ;</p> <p>Les femmes s'intéressent de plus en plus aux produits forestiers non ligneux (PFNL)</p>	<p>Ralentissement des actions de reboisement dans la Région ;</p> <p>Insuffisance des points d'eau dans les communautés ;</p> <p>Dégradation des voies de communication dans les bassins de production</p>	<p>Multiplier les initiatives de reboisement (espaces vert, bosquets, champs case.)</p>
Autres	<p>Protection des maladies hydriques à la construction des latrines dans les milieux publics</p>	<p>Défécation à l'air libre ;</p> <p>Insuffisance des bacs à ordures dans certains villages et villes</p>	<p>Multiplication des latrines dans divers milieux ;</p> <p>Sensibilisation des communautés</p>

Tableau 2 : Analyse des aspects fondamentaux en lien avec l'implémentation du plan opérationnel de l'année 2020

RÉSULTATS	ASPECTS OBSERVÉS			
	Difficultés rencontrées	Leçons apprises	Bonnes pratiques	Points d'attentions
Résultat 1 : Les CEFFA/IFER maîtrisent et appliquent les outils de la pédagogie de l'alternance pour une formation de qualité.	Le départ d'un formateur nécessite des renforcements de capacité de nouveau ; La COVID 19 ; Durée de formation longue (03) ans	Partage des connaissances et si possible, il faut rédiger un guide sur la pédagogie de l'alternance ;	Respecter les mesures de protection promulguées par le Gouvernement	Eviter les innovations susceptibles de nous de router de la pédagogie de l'alternance
Résultat 2: Les CEFFA/IFER sont cogérés par les organisations promotrices, les associations des parents et acteurs du	L'esprit d'attentisme est perceptible ainsi qu'au niveau de l'association des parents et même auprès des acteurs du milieu.	La convention de cogestion peut être un outil efficace pour la cogestion ; L'engagement des membres de l'Association est une affaire de personne	Les meilleurs maîtres de stage sont les membres de l'association des parents ; L'implication de l'Association des parents aux recrutements des apprenants	Que l'équipe pédagogique est de statistique sur leurs anciens et nouveaux apprenants

milieu dans une logique d'autonomisation	La plupart des gens souhaitent être rémunérée quant ils participent aux activités de CEFFA	et de conviction personnelle		
Résultat 3 : Les CEFFA/IFER travaillent dans le cadre d'alliances stratégiques avec des acteurs locaux pour promouvoir le développement local et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes	Les alliances stratégiques sont faisables mais leurs concrétisations avec des documents écrits et signés demeurent un problème ;	Il faut toujours documenter les alliances surtout quand il s'agit des Cadres/Agents de services étatiques qui sont très mobiles par affectation	Implication des anciens apprenants aux rencontres de l'association ; La participation des acteurs des parents des anciens apprenants aux formations pratiques	Nommé un responsable chargé de l'Insertion des jeunes formés
Résultat4 :Les Ministères reconnaissent et soutiennent les CEFFA/IFER et	Durée de l'agrément très court ;	Il faut responsabiliser une personne chargée de suivre le dossier d'agrément	La PROCEFFA doit organiser un plaidoyer pour faciliter l'obtention/renouvellement de l'agrément	Obtenir des accords avec les Ministères en charge

<p>l'insertion des apprenants.</p>	<p>Le passage de 02 ans à 03 ans demeure insuffisant ;</p> <p>Le dossier d'agrément de CEFFA est lourd consommateur de temps</p>			
<p>Thèmes transversaux (genre et environnement)</p>	<p>Faible connaissance et mise en pratique des lois qui régissent à l'approche Genre ;</p> <p>L'analphabétisme des femmes constitue un frein à l'application du Genre</p>	<p>La disponibilité en eau facilite la mise en œuvre des actions de protection de l'environnement</p>	<p>La participation aux journées nationales et Internationales sur le Genre et l'Environnement (Journée Mondiale de l'eau de l'arbre ; Femme Rural ; Journée Internationale de la femme ; (les 16 jours d'activismes du 25 Novembre au 10 décembre...))</p>	<p>Il faut la statistique ; trouver les moyens adéquats pour les actions environnementales et Genre</p>

II. Partenaire PRODEL avec le Projet de Développement de l'élevage

INTRODUCTION GENERALE

Au Cameroun, les niveaux de vulnérabilité et l'insécurité alimentaire sont restés aussi élevés, affectant à long terme, les progrès en matière de développement humain. Etant donné qu'au Cameroun, 45% de la population s'adonnent à l'agriculture de subsistance, la vulnérabilité aux chocs environnementaux, économiques et individuels comme jouissant de la sécurité alimentaire en 2007. Les taux de malnutrition observés dans certaines régions septentrionales sont également très élevés avec 19,3% d'enfants âgés de 5 ans en proie à la faim et à l'insécurité alimentaire. Cette situation est exacerbée dans le Nord et l'Extrême nord depuis 2014. En effet, les exactions au niveau de la frontière avec le Nigéria ont entraîné un déplacement important de familles accueillies dans les villages dont le niveau de résilience est surpassé.

C'est pour répondre à la spécificité dans ces deux régions que le PRODEL dans sa composante 2.3 à prévu "un appui à la résilience des ménages pauvres et affectés par les conflits".

Il s'agira dans le cadre de cette sous composante 2, d'améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des communautés pauvres et en zones de conflits dans la zone d'intervention ciblée. De façon spécifique, il sera question (1) d'appuyer les ménages pauvres identifiés au sein des communautés les plus pauvres et sinistrés à reconstituer leurs principaux biens liés à l'élevage notamment en mettant à leur disposition un noyau de géniteurs de petits ruminants (un troupeau d'une dizaine de têtes) et des services associés pour le suivi technique des cheptels (développement organisationnelle et vie associative, diverses formations dont à la bonne conduite des élevages, l'alimentation et les soins des animaux) et (2) de promouvoir les activités génératrices de revenus au sein des groupes de femmes issus des communautés pauvres ainsi identifiées.

Pour ce qui est des appuis en faveur des femmes ou groupes des femmes ; il est question de recenser un nombre important de ménages tenus par des femmes pour cause du déplacement ou décès du conjoint ou de divorces qui ne disposent pas d'un pouvoir d'achat suffisant pour acquérir des biens productifs ou entretenir de façon adéquate leur troupeau pour celles qui en possèdent. Celles qui exercent des activités génératrices de revenus ont des moyens limités et ne sont pas assez outillées. Pour cela, sur la base des AGR déjà menées ou susceptibles d'être menées par des femmes ou groupes des femmes pauvres, des activités à fort potentiel économique seront identifiées et un appui sera apporté à ces groupes.

L'appui spécifique aux femmes dans le cadre du PRODEL comprendra, entre autres, le financement des activités génératrices de revenus tels que le petit élevage (petits ruminants, volailles villageoises avec des poulaillers améliorés, lapins, ...), la distribution des foyers améliorés et la construction de bio digesteurs pour minimiser les activités de déforestation. Ces appuis contribueront à l'amélioration des moyens de subsistance des femmes rurales.

Afin d'y parvenir, il faut procéder à l'identification et à la sélection des bénéficiaires du projet. Pour cela, les listes des ménages bénéficiaires des actifs productifs sont validées au niveau communal par le comité communal de ciblage (CCC) et les listes des femmes et groupes des femmes sont validées par les sectorielles (MINEPIA, MINPROFF, MINAS, MINADER) et l'opérateur COPRESSA.

Ce présent rapport est structuré en deux parties :

- La liste des ménages bénéficiaires des actifs productifs validée par le comité communal de ciblage (CCC)
- La validation des listes des femmes et des groupes des femmes bénéficiaires des activités génératrice de revenus (AGR) par les sectorielles.

1. PREMIERE PARTIE : Validation des listes des ménages bénéficiaires des actifs productifs par les comités communaux de ciblage (CCC)

1.1. Objectifs de la mission

L'objectif général de cette action est de présenter la liste des présélections pour validation par les membres du Comité Communal de Ciblage.

De manière spécifique, il s'agit de :

- Présenter la liste validée des ménages bénéficiaires des actifs productifs par Commune;
- Mettre à disposition les actifs productifs aux ménages bénéficiaires.

1.2. Résultats attendus

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- Toutes les 15 communes ont mis sur pied leurs CCC (arrêtés des sous-préfets) ;
- Les listes des ménages bénéficiaires sont validées par les CCC pour les 15 communes ;
- 1500 ménages dans les deux départements (Bénoué et Mayo Louti) bénéficient d'un effectif moyen de 8 à 10 têtes des petits ruminants (chèvres) par personne.
- Environ 15000 actifs productifs sont mis à la disposition des ménages bénéficiaires dans les zones d'intervention.

1.3. Méthodologie

La méthodologie de cette action se fera en dix (10) phases :

- Ciblage
- Information des autorités Administratives, Locales et Traditionnelles
- Mise en place des Comités Communaux de Ciblage
- Définition des critères de choix des villages
- Mise en place des Comités Locaux de Ciblage

- Définition des critères de choix des bénéficiaires
- Identification des potentiels bénéficiaires
- Présélection des ménages bénéficiaires
- Validation des listes des ménages bénéficiaires
- Acquisition et mise à disposition des actifs productifs

1.3.1.Ciblage

Le ciblage géographique consiste à identifier des zones géographiques dans lesquelles le programme sera mis en œuvre. Dans le cadre de ce projet, toutes les communes des deux départements ciblées sont concernées. Il s'agit de 15 Communes dont douze (12) communes du département de la Bénoué et trois (03) du département du Mayo Louti.

1.3.2.Information des autorités Administratives, Locales et Traditionnelles

L'équipe de COPRESSA a commencé par une campagne d'information auprès des préfectures, sous-préfectures et mairies concernées par le projet. A cet effet, les préfectures du Mayo Louti et de la Bénoué sont informées de la mise en œuvre de ce projet qui va concerner les communes issues du département. Toutes les sous-préfectures et les mairies des 15 arrondissements sont également informées de la mise en œuvre de la composante 2.3 du PRODEL dans leurs localités.

Deux ateliers de lancement du projet sont organisée à Guider (09 janvier 2019) et à Garoua (11 janvier 2019) afin de poursuivre la vulgarisation du manuel d'intervention de la sous-composante 2.3 auprès des autorités locales et solliciter leur accompagnement en faveur de COPRESSA, opérateur de la mise en œuvre dans les deux départements concernés.

De façon spécifique, il a été question de :

- ✓ Sensibiliser les autorités locales et les acteurs impliqués sur le manuel d'intervention ;
- ✓ Introduire COPRESSA auprès des autorités locales ;

- ✓ Préciser le rôle des autorités locales et autres acteurs ;
- ✓ Mettre à la disposition de COPRESSA, les outils nécessaires au déroulement du processus ;
- ✓ Accompagner COPRESSA dans la mise en place des Comités Communaux de Ciblage dans certaines Communes (Guider et Garoua I).

Ainsi, les autorités administratives, locales et traditionnelles sont informées des différentes étapes du projet et des rôles qu'ils ont dans la facilitation du processus dans leurs localités.

1.3.3. Mise en place des Comités Communaux de Ciblage

Après les ateliers de lancement au niveau des départements, l'équipe de COPRESSA s'est lancée dans la phase de mise en place des CCC dans tous les arrondissements. Un calendrier de passage a été communiqué lors des ateliers de lancement et les équipes se sont déployées afin de mettre en place les 13 CCC restants. Au total tous les CCC de la Bénoué et Mayo Louti sont mis en place. Le Comité Communal de Ciblage est constitué dans la mesure du possible de:

- **Un président:** Le Président de la Commission des Affaires Sociales de la Commune
- **Un Vice-président:** Délégué d'Arrondissement MINAS ;
- **Les membres:** Délégué d'Arrondissement MINEPIA ; Le représentant du Chef Traditionnel compétent ; Une ONG locale intervenant dans des activités similaires
- **Rapporteur :** COPRESSA

Une décision du Sous-préfet portant création du CCC de la commune est obtenue pour les 15 communes bénéficiaires.

1.3.4. Définition des critères de choix des villages

Dix (10) critères de sélection sont présentés aux membres des Comités Communaux de Ciblage. Ces comités ont identifié et sélectionnés

les villages bénéficiaires sous la base des critères de sélection élaborés dans le manuel de mise en œuvre du projet. Au total 96 villages sélectionnés dans les départements du Mayo Louti (16 villages) et de la Bénoué (76 villages). Parmi les dix (10) ayant permis le choix des villages, nous avons:

- Village compatible avec les activités prévues dans la sous composante 2.3 notamment la filière des petits ruminants ;
- Village avec forte présence des déplacés internes ;
- Village bénéficiant d'une sécurité relative mettant à l'abri les activités d'éventuels pillages d'une part et facilitant d'autre part les activités de suivi et la sécurité du personnel ;
- Village avec une accessibilité géographique minimale pour la conduite d'activités de suivi et évaluation et de supervision par le Projet et autres partenaires techniques et financiers.
- Village permettant une complémentarité avec des actions en cours menées par d'autres acteurs/agences pour un plus grand impact ;
- Village présentant des potentialités de développement des activités socio-économiques pouvant contribuer à la pérennisation des investissements ;
- Village avec une forte population touchée par la restriction de l'accès aux ressources ;
- Village ayant un nombre significatif de ménages pauvres (minimum 20 ménages),
- Village permettant une synergie avec d'autres activités de production animales ;
- Village avec une connexion à un marché de bétail fonctionnel.

Ainsi, les villages sélectionnés sous la base de ces critères bénéficieront des appuis de la composante 2.3 du PRODEL. Afin d'accompagner l'équipe de COPRESSA dans le processus de sélection des

bénéficiaires, il sera mis sur pied des un Comité Local de Ciblage pour chaque village.

1.3.5. Mise en place des Comités Locaux de Ciblage

Une fois les 92 villages sélectionnés, les comités locaux de ciblage sont mis en place. La mise en place des CLC dans les différentes communautés s'est faite avec l'appui des membres du Comité Communal de Ciblage. Les comités comptent maximum 12 membres, il s'agit de:

- **Un président:** Le leader du Village ou leader de la communauté
- **Un Vice-président:** Le représentant du Chef Traditionnel ;
- **Les membres:** Les chefs de quartiers ; Le/les leaders religieux du village ; 02 représentants des jeunes ; 02 représentants des femmes ; Le Centre Zootechnique et Vétérinaire ; Le Centre Social
- **Rapporteur :** COPRESSA

Ces comités ont contribué à l'identification et la sélection des bénéficiaires sous l'accompagnement de l'équipe de COPRESSA.

1.3.6. Définition des critères de choix des bénéficiaires

Les membres du CLC sont formés sur les critères de choix des ménages bénéficiaires. Huit (08) critères de choix des ménages sont présentés aux membres des Comités Locaux de Ciblage. Ces critères sont amendés en fonction des réalités de chaque village. il s'agit de:

- Etre IDP ou appartenir à un ménage accueillant des IDPs et présents dans le village au moment de la sélection ;
- Taille recommandée d'un ménage cible (au moins 9 personnes) ;
- Les victimes d'inondation, de destruction de cultures par les pachydermes, le bétail, les oiseaux, ou par envahissement d'insectes.
- Être disposé à apporter sa contrepartie sous forme de matériaux locaux pour la construction de l'abri pour animaux;

- Disposer d'une superficie d'au moins 50 m² pour la construction de la bergerie ;
- Ménage ayant plus de deux (02) et au moins (03) trois enfants de moins de 5 ans à charge ou une personne handicapée
- Ménage ayant pour chef une femme / ou une veuve sans un soutien familial ;
- Résider de manière permanente dans le village et être en possession des terres fertiles et cultivables

Sous la base de ces critères qui sont échangés et amendés avec les CLC, les ménages bénéficiaires de chaque village seront identifiés.

1.3.7. Identification des potentiels bénéficiaires

Sur la base des critères de sélection, les ménages potentiels bénéficiaires sont identifiés par les CLC. Ces ménages ont été enquêtés, les données collectées sont traitées avec Microsoft Excel 2010.

1.3.8. Présélection des ménages bénéficiaires

Les résultats des collectes de données traitées par Excel ont permis de classer les ménages par score de vulnérabilité. A l'issue de ce classement, une phase de restitution est organisée dans chaque village afin de présélectionner les bénéficiaires. Lors de ces assises, les membres du CLC ainsi que la communauté présente ont tenu compte des représentativités des bénéficiaires dans chaque village.

1.3.9. Validation des listes des ménages bénéficiaires

Une rencontre de validation au niveau communal est organisée en vue de faire une présentation du processus de ciblage et soumettre la liste des bénéficiaires pour validation par les membres des CCC. Au total 15 validation effectuée, ce qui a permis d'avoir la liste des ménages bénéficiaires des actifs productifs.

1.3.10. *Acquisition et mise à disposition des actifs productifs*

L'acquisition des petits ruminants est effective dans deux Communes, il s'agit des communes de Figuil et de Garoua III. La mise à disposition des petits ruminants s'est faite en présence du Ministre de l'Elevage des Pêches et des Industries Animales.

Elle s'est faite le 17 juin 2019 à Figuil et Garoua III.

1 .2. Résultats Obtenus

15 arrêtés (Sous-préfet) autorisant la mise sur pied des ccc sont disponibles ;

La validation de la liste des ménages bénéficiaires est effective dans 15 communes dont 03 du Mayo Louti et 12 de la Bénoué ;

Les listes des ménages bénéficiaires validées dans les 15 communes sont disponibles ;

03 communes sur 15 ont reçus leurs actifs productifs dont 96 ménages à figuil, 97 ménages à Garoua 3 et 77 ménages de guider ;

Il s'agit des listes des bénéficiaires par commune en annexe.

Toutefois les Tableaux ci-dessous présentent la situation des bénéficiaires directs, indirects et ceux de la liste d'attente.

Tableau 1: Présentation de la situation des bénéficiaires directs du Mayo Louti

Commune	NOMBRE BENEFCIAIRES	Femme	Hommes	% Femme	% Hommes
FIGUIL	95	43	52	45,26	54,74
MAYO OULO	85	25	60	29,41	70,58
GUIDER	77	27	50	35,064	64,94
Total	257	95	162	36,96	63,04

Dans le Mayo Louti, il a été enregistré 257 bénéficiaires directs parmi lesquelles 95 femmes et 162 hommes, ce qui représente un pourcentage de 39,96% de femmes et 63,04% d'hommes.

Tableau 2: Présentation de la situation des bénéficiaires directs de la Bénoué

Commune	Nombre Bénéficiaires	Femme	Hommes	% Femmes	% Hommes
LAGDO	73	34	39	46,57	53,43
BARDAKE	73	33	40	45,21	54,79
GAROUA I	72	33	39	45,84	54,16
GAROUA II	72	28	44	38,89	61,11
GASCHIGA	72	35	37	48,61	51,39
GAROUA III	72	35	37	48,61	51,39
NGONG	72	31	41	43,06	56,94
PITOA	72	36	36	50	50
TOUROUA	72	27	45	37,5	62,5
BASCHEO	72	29	43	40,28	59,72
DEMBO	71	24	47	33,80	66,20
BIBEMI	72	29	43	40,28	59,72
Total	865	374	491	43,24	56,76

En ce qui concerne le département de la Bénoué, il a été enregistré 865 bénéficiaires directs pour un effectif de 374 femmes et 491 hommes. Les femmes représentent 43,24% des bénéficiaires contre 56,76% d'hommes.

Selon, les principes du projet, il est prévu que les bénéficiaires directs donnent un noyau de cinq (05) petits ruminants aux bénéficiaires indirects. Ainsi, dans toute une liste des bénéficiaires indirects est disponibles. Les tableaux ci -dessous présentent ces situations par départements et communes

Tableau 3: Présentation de la situation des bénéficiaires indirects du Mayo Louti

Commune	Nombre Bénéficiaires	Femme	Hommes	% Femmes	% Hommes
FIGUIL	95	19	76	20	80
MAYO OULO	85	15	70	17,65	82,35
GUIDER	77	27	50	35,06	64,94
Total	257	61	196	23,7354086	76,2645914

Il a été enregistré 257 bénéficiaires indirects dans le département du Mayo Louti, avec 23,74% de femmes contre 76,26% d'hommes.

Tableau 4 : Présentation de la situation des bénéficiaires directs de la Bénoué

Département de la Bénoué					
Commune	NOMBRE BENEFCIAIRES	Femme	Hommes	% Femmes	% Hommes
LAGDO	73	25	48	34,25	65,75
BARDAKE	73	9	64	12,33	87,67
GAROUA I	72	25	47	34,72	65,28
GAROUA II	72	14	58	19,44	80,56
GASCHIGA	72	14	58	19,44	80,56
GAROUA III	72	25	47	34,72	65,28
NGONG	72	21	51	29,167	70,83
PITOA	72	12	60	16,67	83,33
TOUROUA	72	20	52	27,78	72,22
BASCHEO	72	12	60	16,67	83,33
DEMBO	71	4	67	5,63	94,36
BIBEMI	72	6	66	8,33	91,67
Total Département	865	187	678	21,62	78,38

Pour ce qui du département de la Bénoué, 865 bénéficiaires indirects sont enregistrés. Les femmes représentent 21,62% des bénéficiaires indirects contre 78,38%.

Tableau 5:Récapitulatif bénéficiaires directs et indirects

	DEPARTEMENT	NOMBRE			%	
		BENEFICIAIRE	FEMMES	HOMMES	FEMMES	HOMMES
Bénéficiaires Directs	MAYO LOUTI	257	95	162	36,96	63,04
	BENOUE	865	374	491	43,24	56,76
	Total 1	1122	469	653	41,80	58,20
Bénéficiaires Indirects	MAYO LOUTI	257	61	196	23,74	76,26
	BENOUE	865	187	678	21,62	78,38
	Total 2	1122	248	874	22,10	77,90
Bénéficiaires Directs Et Indirects	Total Bénéficiaires Directs et Indirects	2244	717	1527	32	68

Globalement, il a été enregistré 1122 bénéficiaires directs et 1122 bénéficiaires indirects pour un total de 2244 ménages bénéficiaires. Les femmes représentent 32% des ménages bénéficiaires contre 68% pour les hommes. Ce faible taux de femmes s'expliquerait par le fait que dans certains villages, les hommes ne permettent pas aux femmes de mener ces types d'activités et quelques les femmes ne sont pas d'accord.

Une liste d'attente est disponible pour chacune des communes bénéficiaires.

1.3. Difficultés rencontrées

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante de 2.3 du PRODEL, les difficultés rencontrées sont entre et autres :

Une sous-estimation du temps pour la mise en œuvre des activités, ce qui a maintenu la période de ciblage plus longtemps que prévue.

Un plan de déploiement peu efficient sur le terrain, ce qui a occasionné trop de descentes terrains ralentissant ainsi la mise à disposition des listes de bénéficiaires.

La mise à disposition des moyens financiers alloués pour la validation des listes des bénéficiaires ne se fait que pour 02 communes, ce qui ne permet pas de procéder à une planification de plusieurs communes au cours d'une même semaine.

La communication sur certains changements ne se fait par des voies conventionnelles et quelques fois les informations semblent avoir des contradictions, ce qui ne permet pas de réagir à temps afin d'ajuster les probables changements.

Conclusion de la première partie

Au terme du processus de ciblage, la liste des ménages bénéficiaires est disponible dans chacune des 15 communes (12 de la Bénoué et 03 du Mayo Louti). La liste des femmes et groupes de femmes est transmise à l'UCR Zone 1 pour Validation. L'acquisition et la mise à disposition des actifs productifs animaux est effective dans les communes de Figuil et Garoua 3. Les activités restantes sont l'acquisition et la mise à disposition des actifs productifs animaux pour les 13 communes restantes, la validation de la liste des femmes et groupes de femmes, l'élaboration des besoins des femmes et groupes de femmes et l'accompagnement du PRODEL dans la mise à disposition des actifs productifs au profit des femmes.

2. DEUXIEME PARTIE : Validation des listes des femmes et des groupes des femmes bénéficiaires potentiels des activités génératrice de revenus (AGR) par les commissions Départementales de la Bénoué et de Mayo Louti

2.1. Objectifs de la mission

L'objectif de cette partie consiste à dénombrer dans les 15 communes des départements de la Bénoué et du Mayo loutilesménages tenu par les femmes déplacées, veuves, divorcées, et aptes à mener les activités génératrices de revenus.

Il s'agit entre autre :

- ✓ D'identifier les AGR déjà mené par ces femmes individuellement ou en groupes ;
- ✓ Etablir les listes des femmes et groupes des femmes par communes avec l'aide des sectorielles et des réseaux des femmes ;
- ✓ Organiser un atelier de validation avec la contribution des sectorielles et des réseaux des femmes ;
- ✓ Etablir un procès-verbal dûment signé en bon et du forme ;
- ✓ Renforcer les capacités des femmes et les groupes des femmes en comptabilité simplifiée des leurs AGR ;
- ✓ Mettre à disposition des appuis aux femmes et aux groupes des femmes sélectionnées dans le cadre du développement des activités génératrices de revenus (AGR).

2.2. Résultats attendus

Une fois les listes des femmes et groupes des femmes validées les résultats attendus porte sur les contributions en cash pour les petits commerces et autre équipement de transport, de conservation et de transformation qui seront fourni à des individus ou des groupes des femmes.

- Les listes des femmes et groupes des femmes éligible sont validées et disponible ;
- Les AGR sont financées progressivement ;
- Les femmes et groupes des femmes sont formés ;

- 5000 femmes appartenant au groupes ou non bénéficient des actifs divers dans le cadre de la promotion des activités génératrice de revenus

2.3. Méthodologie

Lors des descentes terrain visant la mise sur pied de CCC et des comités locaux de ciblage (CLC) toutes les communautés ont été approchées et informées de l'opportunité offerte par le PRODEL pour des appuis aux AGR en faveur des femmes et des groupes des femmes. A la suite de cette occasion certaines personnes ont réagi très rapidement en constituant les listes des femmes vulnérables sollicitant l'appui ou intéressée par le projet. Ces listes ont été compilés par COPRESSA et soumis au PRODEL pour appréciation c'est alors est venu l'idée d'élaborer un canevas visant l'harmonisation de la collecte des données. C'est au regard de ceci que les listes ont été collectées ainsi que par les sectorielles et les réseaux des femmes et les collectivités territoriales décentralisées. C'est ces listes qui ont été présentées aux comités de validation (MINEPIA, MINPROFF, MINAS, MINADER) qui ont fait un travail de fond basé sur les critères prédéfinis pour sortir les premières listes en provenance des 13 communes (Figuil, Mayo oulo, Guider, Pitoa, Bibemi, Garoua 1, Garoua 2, Garoua3, Ngong, Lagdo, Touroua, Gaschiga et Dembo).

La méthodologie de cette action se fera en sept (07) phases :

- Ciblage ;
- Sensibilisation des autorités Administratives, Traditionnelles, Religieuse et Leaders des communautés ;
- Identification et sélection des femmes ou groupe des femmes
- Validation des listes ;
- Identification des besoins spécifiques des femmes et appuis sélectif ;
- Acquisition des appuis ;
- Mise à la disposition des appuis.

2.3.1. Ciblage

Le ciblage ici consiste à prendre contact avec les autorités et toutes les parties prenantes des 15 communes de notre zone d'intervention en vue de les enrôler à la sensibilisation des femmes et groupe des femmes.

2.3.2. Sensibilisation

Pour ce qui est de la sensibilisation les autorités et les communautés ont été informés sur les objectifs du projet afin d'obtenir leurs adhésion pour faciliter la mise en œuvre des activités des femmes et de groupes des femmes.

2.3.3. Identification et sélection

Pendant cette phase l'opérateur COPRESSA avec l'appui des services locaux du MINPROFF, des sectorielles (Délégué Départementaux /MINAS, MINEPIA, MINADER) et quelques ONG (APESS, CODAS CARITAS, UNICEF, ASSOCIATION MBORORO) a répertorié et compilés les listes des femmes et les groupes des femmes exerçant les AGR dans les 15 commune de deux départements. Ces listes ainsi regroupés ont été mis à la disposition de l'UCR 1 pour analyse et appréciation.

2.3.4. Processus de validation

A l'issue des étapes précédentes l'UCR 1 a organisé deux réunions départementales (Mayo louti et Bénoué) auxquelles ont pris part l'opérateur COPRESSA, les représentants des sectorielles, les ONG, les représentants des maires et les réseaux des femmes pour la validation des listes éligibles.

2.3.5. Identification des besoins des femmes et groupe des femmes

Pendant les concertations, les besoins des femmes et groupes des femmes retenues ont été recensés. Cette Identification a tenue compte des activités déjà menées par les femmes ou groupes des femmes tant sur le plan de l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur tout le plan de leur dynamique organisationnelle. Les besoins spécifiques ont été

exprimés dans le canevas y relatives mais reste à parfaire au moment opportun.

2.3.6. Acquisition des appuis

Les acquisitions relatives à ces besoins se feront par L'UCR 1 zone 1 et transférer au niveau communal. Un comité d'achat sera mis en place à cet effet.

2.3.7. Mise à disposition des appuis

La mise à disposition des appuis aux bénéficiaires se fera par L'UCR / zone 1. Chaque mise à disposition fera l'objet d'un PV cosigné par l'UCR/zone 1, l'opérateur, Conseiller d'Appui au Développement Communautaire/MINPROFF et le bénéficiaire.

Tableau 1 : Récapitulatif des réalisations

N°	Etapes	Intervenants	Résultat
1	Ciblage	PRODEL	OK
2	Sensibilisation	COPRESSA/PRODEL	OK
3	Identification et Sélection	COPRESSA/MINPROFF/SECTORIELLES	OK
4	Validation	COPRESSA/PRODEL/MINEPIA/MINPROFF/SECTORIELS	OK
5	Identification des besoins	COPRESSA	OK
6	Acquisition et Signatures cahiers de charges	PRODEL/MINEPIA/COPRESSA/BENEFICIAIRE	NON
7	Mise à disposition des appuis	COPRESSA/PRODEL/MINPROFF/BENEFICIAIRE	NON

2.4. RESULTATS OBTENUS

Le tableau ci-dessous présente la situation des premières listes validées des femmes et groupes des femmes dans le département de la Bénoue et du Mayo louti.

Tableau1 :synthèse de validation des listes des groupes des femmes

N°	COMMUNE	NBRE GROUPE Reçu	NBRE GROUPE VALIDE	NBRE GROUPE NON VALIDE
BENOUE				
1	LAGDO	8	1	7
2	NGONG	25	20	5
3	TOUROUA	17	8	9
4	GAROUA 3	16	16	0
5	GAROUA 2	18	17	1
6	GAROUA 1	8	8	0
7	DEMBO	19	16	3
8	BIBEMI	13	8	5
9	GASCHIGA	27	15	12
10	PITOA	1	1	0
Sous Total		152	110	42
DEPARTEMENT MAYO LOUTI				
1	FIGUIL	41	33	8
2	GUIDER	49	48	1
3	MAYO OULO	21	21	0
Sous Total		111	102	9

Au regard du tableau ci-dessus, il ressort que dans les deux départements (Bénoué et Mayo Louti), un effectif de 263 groupes ont manifesté leurs l'intérêt à la sollicitation des appuis du PRODEL.

Dans les deux départements, les comités ont siégé pour leurs validations. A l'issu de cette assise 212 groupes qui répondent aux critères d'éligibilités sur 263 groupes examinés. Sur ceux 51 groupes ont été jugé non éligibles pour cette première phase de validation.

Cependant, il faut souligner que 13 communes sur 15 des zones d'intervention ont présenté les listes des potentiels bénéficiaires des appuis. Cette étape de la première validation a enregistré un taux de réalisation de 80,60% dans son ensemble.

Tableau 2 : les femmes déplacées interne validé dans la Bénoué

N°	COMMUNE	Nbre reçu	Nbre validé	Nbre non validé
FEMMES DEPLACEES DE LA BENOUE				
1	TOUROUA	12	12	0
2	DEMBO	20	20	0
	Sous Total	32	32	0

Tableau 3 : les femmes déplacées interne validé dans le Mayo Louti

N°	COMMUNE	Nbre reçu	Nbre validé	Nbre non validé
1	FIGUIL	0	0	0
2	GUIDER	16	16	0
3	MAYO OULO	0	0	0
	Sous total	16	16	0

En ce qui concerne les listes des femmes déplacées, on note seulement cinq communes ont présenté les listes de ces dernières pour un effectif de 48 femmes. Après examen des listes par les comités de validation, les 48 ont été acceptées pour un taux de 100% pour cette étape marquant le début de validation des listes.

Tableau 4 : les femmes vulnérable Bénoué

N°	COMMUNE	Nbre reçu	Nbre validé	Nbre non validé
1	GASCHIGA	30	0	30
2	GAROUA 2	41	3	38
Sous Total		71	3	68

Tableau 5 : les femmes vulnérables Mayo Louti

N°	COMMUNE	Nbre reçu	Nbre validé	Nbre non validé
1	FIGUIL	38	38	0
2	GUIDER	171	171	0
3	MAYO OULO	39	39	0
Sous Total		248	248	0

Pour ce qui est de la liste des femmes vulnérables, pour cette première étape (05) cinq communes sur 15 ont pris part à cet exercice de validation. Ces communes ont présenté un effectif total de 319 potentiels bénéficiaires. Après assise 251 femmes sont jugées éligibles et 68 ont été ajourné pour le prochain atelier de validation. Dans l'espoir que toutes les communes vont apporter leurs listes pour validation.

2.5. Les forces et opportunités

- L'identification des femmes dynamiques dans les différentes communes,
- Les capacités des femmes et groupes des femmes à exprimer leurs besoins réels ;
- La forte implication des sectorielles dans le processus de collecte des données et de validation des listes ;
- Les strictes applications des critères préétablis pour la sélection des bénéficiaires ;
- L'existence des réseaux des femmes dans certaines communes ;
- L'appui indéfectible du PRODEL dans la production des canevas et leur forte implication dans le processus.
- La pratique des AGR améliorées dans le cadre du projet constituent une aubaine pour les femmes pour l'amélioration de leurs revenus et de leurs statuts socio-économiques ;

2.6. Les difficultés rencontrées

Nous avons rencontrés beaucoup des difficultés liées à la collecte et la validation des listes des femmes et groupes des femmes.

- La faible visibilité des associations des femmes dans certaines communes
- La méconnaissance des activités des femmes par les sectorielles
- Compréhension divergent du manuel au sujet de la collecte des données et de la validation.
- La lenteur liée à la compilation et à la validation des listes
- La lenteur administrative liée aux multiples reports des dates de validation des listes des femmes et groupes des femmes
- L'absence du canevas de collecte des données au départ.

Conclusion de la deuxième partie

Les premières validations des listes des femmes et des groupes des femmes est le fruit d'un long processus d'échange entre les parties prenantes. Partis du manque d'harmonisation des outils de collecte des

données, Le PRODEL, les sectorielles et l'opérateur COPRESSA ont fini par s'accorder sur un canevas type intégrant les besoins des bénéficiaires ; ce qui a finalement permis d'organiser les ateliers de validations qui ont eu lieu à Guider (12/03/2020 et finalisé le 09/06/2020) et à Garoua (13/03/2020 et finalisé le 16/06/2020).

Sur les 15 communes d'intervention de COPRESSA 13 ont présentés les dossiers des femmes et des groupes des femmes à la commission de validation (Lagdo, Ngong, Trouroua, Garoua 3, Garoua 2, Garoua 1, Dembo, Bibemi, Gaschiga, Pitoa, Figuil, Guider, Mayo oulo). Au terme de ces assises, il ressort que 212 groupes des femmes sur 263 ont été validés soit un taux de réalisation de 80.6%. Pour ce qui est des femmes, 251 femmes sur 319 ont été validés soit un taux de réalisation de 78.68%. Concernant les femmes déplacées interne sur les 48 présentés tous les 48 ont été validé soit un taux de réalisation de 100%.

Les listes ainsi présentées ne sont pas exhaustives ; en plus des communes de Baschéo et Barndaké qui n'ont pas présenté ses listes aux dernières échéances, toutes les parties prenantes ont la latitude de continuer à présenter les listes des femmes et groupes des femmes pour les prochaines validations.

Conclusion Générale

Dans le souci de réduire la pauvreté et la paupérisation des populations de la Région du Nord Cameroun, un projet a été sagement pensé par les hauts cadres de l'Administration soucieux du devenir des plus vulnérables.

C'est dans cette mouvance que les partenaires de mise en œuvre ont été sollicités pour accompagner ledit projet au niveau de la composante 2.3, visant l'amélioration de la résilience des communautés pauvres et affectées par les conflits.

Chemin faisant, et malgré quelques difficultés rencontrées le rapport de l'étape 2 du projet a pu voir le jour, en terme d'atteinte des objectifs à signés au projet. C'est ainsi que l'opérateur COPRESSA a pu obtenir les résultats suivants :

15 Comités Communaux de Ciblage mis sur pieds ;

15 Décisions préfectorales obtenues portant création de CCC par Commune ;

Les listes des bénéficiaires (première génération, deuxième génération et listes d'attentes) des actifs productifs sont validées par les CCC dans chaque commune;

Les bénéficiaires de 03 communes ont reçu leurs actifs productifs (Figuil, Guider et Garoua 3) soit 2690 petits ruminants pour 269 ménages ;

Concernant les femmes et les groupes des femmes, il ressort des commissions de validations de Guider et de Garoua que 319 femmes vulnérables, 48 femmes déplacées internes et 212 groupes de femmes ont été inscrits sur les listes des potentiels bénéficiaires.

Ces listes constituent les premières phases de validation qui encourageront certainement toute les communes et les parties prenantes à orienter les femmes et groupes des femmes vers cette grande opportunité qu'offre le PRODEL et son partenaire la Banque Mondiale.

III. PARTENAIRE AMBASSADE SUISSE AVEC PROJET D'APPUI A L'ACQUISITION DES MACHINES A COUDRE

Introduction

Dans le cadre du « projet d'appui à l'acquisition des machines à coudre pour les femmes IDPs les plus vulnérables et les femmes de la communauté hôte » du canton de Zamay, projet issu du fruit du partenariat entre COPRESSA et l'Ambassade de SUISSE. Pour mener à bien ce projet, plusieurs activités ont été planifiées et réalisées selon un calendrier d'activités conçu par l'équipe du projet. En passant par : la prise de contact avec les autorités, l'élaboration de la fiche de collecte des données, le ciblage des potentielles bénéficiaires, l'établissement de la liste de 35 bénéficiaires, la mise en place d'un plan de formation, l'élaboration des modules de formation, la répartition des groupes de formation, l'élaboration d'un planning de formation, l'installation des groupes dans les sites de formation, la remise de petits matériels de formation aux groupes, le suivi des activités de formation des groupes, la localisation des ateliers de couture des bénéficiaires, la formation sur la gestion rentable, l'acquisition des machines à coudre, la cérémonie solennelle de remise des machines à coudre, le suivi post-distribution des machines.

1. Objectif

1.1. Objectif général

L'objectif général de ce projet était d'apporter des appuis en terme de formation et d'équipements aux femmes IDPs formées en couture afin d'améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie

1.2. Objectifs spécifiques

Spécifique, il était question :

- Elaborer le calendrier d'activités et prendre contact avec les autorités ;
- Elaborer une fiche de collecte des données et dresser la liste des femmes bénéficiaires présélectionnées ;

- Signer les protocoles d'accord avec le chef de ménage de chaque bénéficiaire ;
- Lancer et suivre les activités de formation des femmes en couture ;
- Localiser les futurs ateliers de couture de chaque bénéficiaire ;
- Former les femmes sur la gestion rentable d'un atelier de couture ;
- L'acquisition des machines à coudre ;
- D'organiser la cérémonie solennelle de remise des machines à coudre aux bénéficiaires ;
- Le suivi post-distribution des machines à coudre.

2. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus pour ces six mois d'activités sont entre autres :

- Identification et sélection définitive de 35 bénéficiaires ;
- Validation de la liste des bénéficiaires ;
- Mise en place d'un plan de formation et élaboration des modules de formation ;
- Suivi/appui conseil pour la formation ;
- Mise en place des groupes de formation et recherche des sites de formation ;
- Remise des kits pour la formation en couture aux bénéficiaires ;
- Suivi des activités de formation en couture ;
- Localisation des futurs ateliers de couture des bénéficiaires ;
- Formation des femmes sur la gestion rentable ;
- L'acquisition des machines à coudre ;
- La cérémonie solennelle de remise des machines à coudre ;
- Le suivi post-distribution des machines à coudre.

3. Méthodologie

La méthodologie adoptée pour la conduite de ce projet se résume en plusieurs phases qui sont présentées ci-dessous.

3.1. Prise de contact avec les autorités ;

La prise de contact s'est faite par deux équipes : une équipe s'est rendue du côté de Mokolo pour rencontrer les autorités administratives (Monsieur le Préfet, Sous-préfet, le Délégué du MINPROFF et du MINAS) et la deuxième équipe est allée du côté de Zamay où elle a rencontré sa Majesté le Lamido de Zamay, le Commandant de Brigade et le responsable du Camp des déplacés.

3.2. Elaboration des fiches d'identification ;

Une fiche de collecte a été élaborée dans l'optique de présélectionner les potentielles bénéficiaires. Pour cela nous avons conçu Cent (100) fiches d'enquêtes.

3.3. Identification des potentielles bénéficiaires ;

Au total 86 potentielles bénéficiaires ont été présélectionnées, dont 79 femmes IDPs et 07 femmes de la population hôte. La suite de l'analyse des données s'est soldée par la sélection de 28 femmes IDPs dont 05 sur la liste d'attente et 07 femmes de la population hôte. Définitivement, une liste de 35 femmes bénéficiaires a été retenue.

3.4. Signature du protocole d'accord avec les parents ou responsables de familles ;

La rencontre avec les Chefs de ménages s'est achevée par la signature des protocoles d'accord gages de crédibilité et d'engagement dans l'optique de garantir la disponibilité des bénéficiaires et leur permettre de suivre la formation sans inquiétude.

3.5. Elaboration des niveaux de formation ;

Pour faciliter la formation et l'apprentissage des femmes bénéficiaires, une description des étapes de formation a été mise sur pied, subdivisés en 04 niveaux (Niveau 0 au Niveau 4).

- **Niveau 0** : Femme n'ayant aucune notion en couture

- **Niveau 1** : Femme ayant une petite notion en couture : Exercice de pédalage, enfilage de la machine et du fil, piquage sur papier ou tissu ;
- **Niveau 2** : Coupe simple d'un quelconque vêtement ;
- **Niveau 3** : Montage de vêtements, fermeture, assemblage d'un quelconque vêtement, frapper les boutons ou coudre le bouton ;
- **Niveau 4** : Confection de leur tenue pour la cérémonie de remise des machines à coudre.

3.6. Prise de contact avec les bénéficiaires et lancement des activités ;

Après l'identification des femmes bénéficiaires du projet d'appui à l'acquisition de machine à coudre, il était question de passer à la phase pratique des activités de couture. La prise de contact avec les 35 femmes bénéficiaires s'est soldée par la constitution des groupes qui se formeront au sein des trois sites retenus à savoir deux sites contenant 04 groupes et un site contenant 01 groupe. Au total les 35 femmes bénéficiaires ont été regroupées en 5 groupes de 7 femmes. Un calendrier de passage a été élaboré afin de faciliter le suivi et la compréhension des modules de formation. Des kits constituant le matériel de base nécessaire pour la couture et les cahiers où seront portés leurs différents travaux ont été remis à chaque formatrice et aux femmes apprenantes.

La photo 1 ci-dessous présente la photo de famille prise lors du lancement des activités de formation avec les 35 femmes bénéficiaires.



Photo 1 : Photo de famille lors du lancement des activités de formation

3.7. Localisation des ateliers de couture pour les 35 femmes bénéficiaires ;

La localisation géographique des ateliers de couture pour les 35 femmes bénéficiaires s'est effectuée par l'équipe du projet dans le but d'identifier les différents sites où seront installés les machines à coudre après distribution. Cette localisation permettra d'avoir une traçabilité pour un meilleur suivi après le projet.

3.8. Formation en gestion simplifiée d'un atelier de couture ;

La formation des 35 femmes bénéficiaires sur la gestion simplifiée d'un atelier de couture a eu lieu du 29 Juillet 2020. Cette formation avait pour but d'apprendre aux femmes bénéficiaires comment gérer de manière simplifiée un atelier de couture à partir d'un compte de résultat simplifié. Au courant de cette formation l'équipe du projet a procédé à des séances d'échanges et d'animation avec les femmes qui ont donné quelques exemples sur comment s'organiser pour avoir un gain après confection d'un quelconque vêtement (ensemble pagne avec corsage, une chemise, une robe, un pantalon, un masque de protection ...).

La photo 2 ci-dessous illustre la séance de formation sur la gestion simplifiée d'un atelier de couture par l'équipe projet de COPRESSA.



Photo 2 : Séance d'animation sur la gestion rentable d'un atelier de couture

3.9. Sensibilisation sur les mesures barrières de la Covid-19

La pandémie de la Covid-19 étant la crise sanitaire actuelle tout projet prend en compte le respect des mesures barrières afin de limiter la propagation de cette maladie.

Dans le cadre de notre projet, des mesures ont été prises dans ce sens ainsi dans l'optique de respecter ces mesures barrières de protection contre la Covid-19, trois sites de formation ont été identifiés et les horaires de formation ont été conçues pour éviter le regroupement massif des femmes sur un même site. Une sensibilisation sur le port du masque facial, le lavage des mains à l'aide du savon et de l'eau est faite lors des séances de formation.

3.10. Suivi des activités de formation en couture

Le suivi des activités de formation s'est fait de façon régulière à savoir deux fois par semaine par l'équipe du projet. Au cours des missions de suivi, l'évaluation des niveaux de formation de chaque bénéficiaire s'effectue à

travers un cahier travaux pratique par les facilitatrices du projet. Ces cahiers présentent les réalisations pratiques des femmes. Actuellement toutes les femmes ont atteint le niveau 4 de formation dont la confection de leur tenue pour la cérémonie solennelle de remise des machines à coudre.

Les photos 3 et 4 ci-dessous nous présentent comment est fait l'évaluation du niveau de formation des apprenantes par les facilitatrices à travers leurs cahiers et les vêtements confectionnés par les bénéficiaires pour la cérémonie solennelle de remise des machines à coudre.



Photo 3 :suivi des activités de formation à travers l'observation des cahiers




Photo 4 :Confection des tenues pour la cérémonie de fin de formation et de remise de machine à coudre

3.11. Processus d'acquisition des machines à coudre

Le processus d'acquisition des machines à coudre par l'organisation COPRESSA s'est déroulé en plusieurs étapes à savoir : l'identification du besoin qui est la machine à coudre, la prise de contact avec les différents fournisseurs, la réception des factures pro-forma au siège de COPRESSA, la mise sur pied d'une commission de validation des meilleurs fournisseurs au regard des critères fixés, choix d'un meilleur fournisseur ,la signature du contrat entre les deux parties prenantes, la livraison et la réception des machines à coudre et paiement.

3.12. Cérémonie solennelle de remise des machines à coudre

Après l'acquisition des 35 machines à coudre une cérémonie solennelle de remise de ces machines a été organisée par COPRESSA en date du 22 Septembre 2020. Pour la réussite de cet événement, plusieurs activités ont été réalisées en amont à savoir : l'invitation et l'information des autorités et partenaires, la rencontre avec les bénéficiaires portant sur les modalités pratiques pour entrer en possession de leur machine ainsi que l'organisation de la cérémonie, la prise de contact avec les groupes de danses pour embellir la fête et la mise sur pied d'une commission logistique.

4. REALISATIONS ET RESULTATS OBTENUS

4.1. Réalisations

Au cours de ces six mois du projet plusieurs activités ont été réalisées à savoir : la prise de contact et d'information auprès des autorités, des leaders communautaires et des services de sécurité sur les modalités du projet ; la collecte des données au sein des différents camps des déplacés qui ont permis de présélectionner 86 bénéficiaires après analyse basée sur des critères précis 35 femmes bénéficiaires ont été retenues dont 28 femmes IDPs et 07 femmes issues de la communauté hôte ; la signature d'un protocole d'accord de façon conjointe avec les différentes parties prenantes (Chef de ménage ou famille) pour une bonne crédibilité et d'engagement dans l'optique de garantir la disponibilité des bénéficiaires

pendant la période impartie pour la formation ; le lancement des activités de formation s'est fait en présence des bénéficiaires au cours duquel les groupes de formation ont été constitués, des entretiens ont été faits avec les formatrices sur les modules et les différents niveaux de formation en couture, ainsi qu'une entente sur les horaires et les sites de formation avec ces bénéficiaires après le lancement des activités plusieurs missions de suivi ont été organisées pour évaluer le niveau de formation des femmes en couture ; la localisation des futurs ateliers de couture s'est effectuée dans l'optique d'avoir des repères géographiques des ateliers de chaque bénéficiaire pour une bonne traçabilité ; la formation des femmes sur la gestion rentable d'un atelier de couture ayant pour but d'apprendre aux femmes à gérer un atelier grâce à une comptabilité simplifiée ; l'acquisition des machines à coudre s'est faite selon les procédures d'achat de COPRESSA. Après avoir reçu les machines, la cérémonie de remise des machines à coudre a été organisée et des missions de suivi post distribution ont été réalisées dans le but de se rassurer de l'utilisation effective des machines par les bénéficiaires.

4.2. Résultats obtenus

Pour l'atteinte des résultats fixés pour ce projet, plusieurs activités ont été réalisées à savoir :

- Elaboration du calendrier d'activités ;
- Prise de contact avec les autorités
- Elaboration de la fiche de collecte des données ;
- Ciblage des potentielles bénéficiaires ;
- Etablissement de la liste des 35 bénéficiaires ;
- Mise en place d'un plan de formation ;
- Elaboration des modules de formation ;
- Répartition des groupes ;
- Elaboration d'un planning de formation ;
- Installation des groupes dans les sites de formation ;
- Remise du petit matériel de formation aux groupes ;

- Suivi des activités de formation des groupes ;
- Localisation des ateliers de couture des bénéficiaires ;
- Formation sur la gestion rentable ;
- Processus d'acquisition des machines à coudre ;
- Cérémonie solennelle de remise des machines à coudre ;
- Suivi post-distribution des machines à coudre.

Le tableau ci-dessous donne un résumé des réalisations et résultats obtenus

Tableau 1 : Résumé des réalisations et résultats obtenus

Obligations contractuelles	Cible	Activités planifiées	Réalisations durant la période	Commentaires
Prise de contact avec les autorités	Les autorités, les leaders de communautés, les services techniques de l'Etat, le HCR	Rencontre et remise des lettres d'information aux parties prenantes	Echange et remise des lettres d'information au Sous-préfet de Mokolo, le Lamido de Zamay, le Commandant de brigade, le responsable du Camp des IDPs, le MINPROFF, le MINAS et au Chef du Sous bureau du HCR	Au cours de la rencontre d'échange avec les autorités, le Lamido de Zamay nous a facilité l'accès à la salle pour la réunion de lancement des activités de formation et pour la formation des bénéficiaires
Identification des potentielles bénéficiaires	Les femmes bénéficiaires IDPs et les femmes de la Communauté hôte	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboration de la fiche de collecte des données ; - Ciblage des potentielles bénéficiaires ; - Sélection des bénéficiaires (28 IDPs et 7 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboration de la fiche de collecte des données ; - Ciblage des potentielles bénéficiaires ; - Dépouillement des fiches de collecte ; - Sélection des bénéficiaires (28 IDPs et 7 population hôte) ; 	35 bénéficiaires ont été sélectionnés et ont été répartis en groupe. Liste disponible (Cf Annexe)

		<p>populations hôte) Cf liste en Annexe ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablissement de la liste des bénéficiaires par groupes ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Etablissement de la liste des bénéficiaires par groupe (Cf Annexe) 	
<p>Mise en place d'un plan de formation et d'un plan de travail</p>	<p>Equipe COPRESSA et Les femmes bénéficiaires IDPs ainsi que la Communauté hôte</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Signature des protocoles d'accord - Répartition des bénéficiaires en 05 groupes ; - Identification des sites de formation ; - Développement des modules de formation ; - Planing journalier a été élaboré (Cf Annexe) 	<ul style="list-style-type: none"> - 35 protocoles d'accord ont été signés avec les Chefs de ménage des bénéficiaires ; - 03 sites ont été identifiés et sont fonctionnels ; - Les modules de formation ont été élaborés selon le niveau de chaque bénéficiaire 	<p>La formation de 35 bénéficiaires est axée sur 05 niveaux (Niveau 0 au Niveau 04) Cf Annexe</p>
<p>Localisation des futurs ateliers de couture</p>	<p>Equipe COPRESSA et</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des futurs ateliers de chaque bénéficiaire 	<ul style="list-style-type: none"> - 35 ateliers de couture ont été localisés 	<p>Cette mission de localisation a été facilitée grâce à l'appui</p>

	les bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> - Repérage géographique des ateliers par rapport à un point donné 	<ul style="list-style-type: none"> - La localisation de ces ateliers a été matérialisée sur un fichier 	de certaines bénéficiaires qui nous ont servi de guide
Formation sur la gestion rentable d'un atelier de couture	Equipe COPRESSA et les bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboration d'une fiche sur un compte de résultat simplifié - Information des femmes sur la formation 	<ul style="list-style-type: none"> - Les bénéficiaires ont été formés sur l'élaboration d'un compte de résultat simplifié - Les bénéficiaires ont donné des exemples concrets sur les charges et les bénéfices obtenus pour la confection d'un vêtement 	Les bénéficiaires ont été très intéressées par cette activité puisqu'elles ont été participatives au cours de la formation
Suivi des activités de formation	Equipe COPRESSA et les bénéficiaires	Information des formatrices sur les dates des descentes	<ul style="list-style-type: none"> - Les niveaux de formation des femmes sont évalués à travers des exercices pratiques comme le pédalage à vide, la vérification des cahiers où sont matérialisées toutes leurs réalisations - Les formatrices sont interpellées sur le respect 	<ul style="list-style-type: none"> - Les activités de suivi des groupes ont été effectuées plusieurs fois par l'équipe du projet - Les formatrices ont formé les femmes par rapport aux différents

			des différents modules de formation et la mise d'un accent particulier lors de la formation sur les femmes qui n'évoluent pas vite	modules mise à leur disposition - Les bénéficiaires sont disponibles et attentives lors de la formation
Procédure d'acquisition des machines à coudre	COPRESSA et les Fournisseurs	<ul style="list-style-type: none"> - L'identification du besoin qui est la machine à coudre ; - Prise de contact avec les différents fournisseurs ; - Réception des factures pro-forma au siège de COPRESSA ; - Mise sur pied d'une commission de validation des meilleurs fournisseurs au 	<ul style="list-style-type: none"> - Au terme de la formation des femmes en couture, le besoin d'acquisition des machines à coudre s'est exprimé ; - L'organisation a pris contact avec les différents fournisseurs ; - Tous les fournisseurs ont mis à la disposition de COPRESSA une facture pro-forma pour qu'elle puisse avoir une idée sur les prix ; - Une commission a été mise sur pied dans l'optique de sélectionner les 	35 machines à coudre de marque Singer en bon état ont été livrées et réceptionnées au siège de l'organisation COPRESSA

		<p>regard des critères fixés,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Choix du meilleur fournisseur ; - Signature du contrat entre les deux parties prenantes ; - Livraison et la réception des machines à coudre et paiement 	<p>fournisseurs au regard des critères fixés ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le meilleur fournisseur a été choisi ; - Un contrat a été signé entre COPRESSA et le fournisseur sélectionné ; - Les machines ont été livrées et réceptionnées après paiement du fournisseur. 	
<p>Organisation de la cérémonie solennelle de remise des machines aux 35 femmes bénéficiaires</p>	<p>COPRESSA, les bénéficiaires et les invités</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Invitation et information des autorités et partenaires ; - Rencontre avec les bénéficiaires concernant les 	<ul style="list-style-type: none"> - Les bénéficiaires ont reçu leur machine à coudre, les attestations de fin de formation et les primes ; - Les lettres d'invitation et d'information ont été déposées au bureau des 	<ul style="list-style-type: none"> - Les bénéficiaires étaient très émues après avoir reçu les machines, les attestations et les primes d'encouragement ;

		<p>modalités pratiques de la cérémonie ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prise de contact avec les groupes de danses ; - mise sur pied d'une commission logistique. 	<p>différentes autorités et partenaires de COPRESSA ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une rencontre avec les bénéficiaires a été organisé pour les édifier sur la cérémonie ; - Les groupes de danse du canton de Zamay ont été conviés pour rendre la fête grandiose ; - Une commission logistique a été mise sur pied pour l'organisation de la cérémonie 	<ul style="list-style-type: none"> - Les femmes bénéficiaires pour manifester leur joie ont présenté des sketches, des chorégraphies de danses et un défilé de mode - La cérémonie solennelle de remise des machines à coudre à Zamay a mobilisé la population venue admirée la fête
<p>Suivi post-distribution des machines à coudre</p>				

5. Politique genre et sauvegarde de l'enfant

La politique basée sur le genre et la protection prend en compte ici toutes les tranches d'âge définies par le projet selon les critères de vulnérabilité. Ainsi, nous avons sur les 35 femmes retenues par le projet 03 jeunes femmes allaitantes, 02 jeunes filles âgées de 15 ans, 08 femmes âgées de 30 à 35 ans, 09 femmes mariées âgées de plus de 25 ans dont 04 sont enceintes et 13 femmes célibataires âgées de moins de 25 ans. Il faut noter que 06 jeunes femmes sont scolarisées sur les 35 femmes bénéficiaires.

6. Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées jusqu'ici au cours de la réalisation de ce projet sont :

- Les machines à coudre pour la formation sont régulièrement en panne ;
- L'absence de certaines femmes bénéficiaires au lieu de formation dues aux problèmes climatiques et des cas des maladies ;
- Le non-respect des heures et les jours de formation causé par les pluies et les travaux champêtres ;
- Le niveau très bas de compréhension de certaines apprenantes rendant la formation lente ;
- Le manque d'assiduité de certaines formatrices, a beaucoup impacté sur la formation de certains groupes de femmes ;
- Les difficultés à localiser les futurs ateliers de certaines bénéficiaires ;
- Difficultés à joindre les femmes pour les informer des dates de descente pour le suivi, cela est due aux perturbations du réseau téléphonique très fréquente dans la localité ;

7. Solutions envisagées

Pour pallier à ces difficultés quelques solutions ont été trouvées de commun accord avec les formatrices à savoir :

- Pour résoudre les pannes régulières des machines, une maintenance a été engagé par COPRESSA ;
- Des séances de rattrapage de formation sont organisées selon la disponibilité des formatrices et des apprenantes ;
- Les heures et le planning de formation ont été adaptés selon la disponibilité des apprenantes et selon les groupes ;
- Pour améliorer le niveau de formation des apprenantes à la traine, des recommandations ont été formulées à l'endroit des formatrices à veiller de façon particulière sur ces dernières lors de la formation ;
- Pour remédier au manque d'assiduité de certaines formatrices, l'équipe de COPRESSA les a interpellés à respecter les clauses du contrat ;
- La localisation des futurs ateliers de couture des femmes grâce à l'appui de certaines bénéficiaires ;
- Pour faciliter la communication avec les bénéficiaires nous avons délégué les formatrices afin de les informer des dates de descente pour le suivi.

Conclusion

En définitive, au cours de ces six mois destinés au projet « d'appui à l'acquisition des machines à coudre pour les 28 femmes IDPs et 07 femmes de la population hôte du canton de Zamay », plusieurs activités ont été menées. Tout au début de ce projet une mission de prise de contact avec les autorités administratives et traditionnelles a été effectuée pour les informer de l'implantation du projet. Pour avoir la cible de ce projet, une collecte des données au sein des différents camps des déplacés internes et la communauté hôte a été effectuée. Après dépouillement des fiches de collecte et sélection des 35 femmes bénéficiaires, un protocole d'accord a été signé de façon conjointe avec les différentes parties prenantes (Chef de ménage ou famille). Toutes ces activités préliminaires nous a permis de procéder au lancement des activités de formation en couture. Dans l'optique d'avoir une traçabilité

pouvant faciliter un suivi post-distribution des machines à coudre, la localisation des futurs ateliers de couture des femmes bénéficiaires a été fait. Une formation des femmes sur la gestion rentable d'un atelier de couture a été organisée par COPRESSA pour leur permettre de mieux gérer leurs revenus. Depuis le lancement des activités de formation, l'équipe des facilitatrices font un suivi rapproché des 35 femmes bénéficiaires afin de permettre à celles-ci d'être au même niveau de formation. Les femmes bénéficiaires ayant obtenu assez de connaissances pratiques en couture, le processus d'acquisition des machines à coudre qui leur seront distribuées a été entamé. Ce processus d'acquisition des machines s'est fait selon les procédures d'achat de l'ONG COPRESSA. Une fois les machines acquises, la cérémonie solennelle de remise des machines a été organisée et les 35 femmes bénéficiaires ont reçu leur machine et les attestations de fin de formation. Les femmes étant en possession de leur machine, un suivi post a été organisé pour s'assurer de l'utilisation effective des machines à coudre.

IV. Partenaire MIVA SUISSE avec le Projet Porte -tout

Contexte et justification

Au regard du partenariat entre COPRESSA et MIVA Suisse qui avait vu le jour au cours de l'année 2014, pour le projet d'appui à l'acquisition d'un véhicule Toyota 4x4. En 2017 MIVA Suisse a effectué une descente au Cameroun auprès de l'organisation COPRESSA pour apprécier à sa juste valeur la qualité et le service rendu par ce véhicule au profit de plusieurs parties prenantes.

Suite à cela MIVA Suisse à renouveler sa confiance à COPRESSA pour appuyer un projet d'acquisition de 80 porte-tout au profit des femmes et apprenants finissant du CEFFAMAK et les femmes productrices de la zone plateau de Tokombéré et Mokolo sous le numéro Miva -S- 200010

En effet, dans cette zone montagneuse les femmes et les jeunes du CEFFAMAK sont confrontés à d'énormes difficultés liées au transport de leurs productions des champs et vers le centre de leur village. A cela s'ajoute l'approvisionnement en eau qui est une tâche quotidienne pour ces derniers. Ils utilisent le seul moyen de transport qui est leurs têtes pour parcourir plusieurs Kilomètres.

Ces 80 équipements à travers le projet (porte tout) viennent à point nommé contribuer d'une part à l'installation des 30 jeunes apprenants arriver en fin de formation professionnel en agropastoral au CEFFAMAK. et d'autre part pour les 50 femmes productrices d'arachides et de céréales de la zone plateau de Tokombéré et de la commune de Mokolo, ces équipements viendront contribuer à coût sur au niveau de transport de leurs productions des champs vers les villages et au magasin de stockage voir également vers le centre commerciale (marché hebdomadaire).

1. Objectif du Projet

L'objectif général de cette action est de faciliter les transports des productions et l'approvisionnement en eau potable dans le milieu rural. De manière spécifique, il s'agit de :

- ✓ Améliorer le moyen de transport des bénéficiaires ;
- ✓ Réduire la souffrance des femmes et des jeunes lors du transport ;
- ✓ Écouler les produits agricoles sur les différents marchés de la zone ;
- ✓ Permettre aux jeunes finissants du CEFFAMAK de s'installer à leur propre compte.

2. Résultats attendus

Les résultats attendus à la fin de cette action étaient les suivants :

- ✓ Les 80 porte-tout grand modèle de fabrication locale sont acquis ;
- ✓ 80 porte-tout sont distribués aux principaux bénéficiaires.

3. Méthodologie

La méthodologie de cette action s'est faite en plusieurs phases.

- Le ciblage de la zone d'intervention de COPRESSA les plus touchés ;
- Information des leaders des OP (organisations paysannes) ;
- Sélection des groupes bénéficiaires ;
- Sensibilisation sur la mobilisation des apports/contributions ;
- Demande de cotation pour les fournisseurs ;
- Sélection des fournisseurs des équipements (porte-tout) ;
- Acquisition et mise à disposition des équipements aux bénéficiaires ;
- Les remises solennelles au siège de COPRESSA et sur le terrain dans les localités des bénéficiaires.

4. Zone du Projet

Le projet est exécuté dans les Arrondissements de Mokolo, Tokombéré et Diamaré dans la Région de l'Extrême-Nord du Cameroun.

5. Cible

Les principaux bénéficiaires de ce projet sont finalement : 30 groupements féminins, 18 jeunes apprenants finissant du Centre de Formation de Makalingai, 01 ONG, 03 Associations de développement et 01 Association des handicapés.

6. Résultats

6.1. Résultats Obtenus

Suite à la signature du contrat de partenariat, les activités ont immédiatement démarré par la prise de contact avec des fournisseurs qui ont déposé leurs pro-formats pour la fabrication et livraison des équipements (porte-tout). Un grand modèle de fabrication locale a été recontacté, ainsi que les potentiels groupements bénéficiaires du projet. La mobilisation de leur contribution/apport qui s'élève à hauteur de 10% est effective.

- Les actions réalisées sur le terrain ont permis d'obtenir les résultats suivants.
- La sélection des différents groupements bénéficiaires ;
- La signature des contrats avec deux fournisseurs pour la livraison de 80 portes-tout au profit des bénéficiaires ;
- Suivi des fabrications ;
- La réception des livraisons (porte-tout) au siège de l'organisation ;
- Identification des artisans réparateurs dans les différentes localités de la zone du projet ;
- Identification des vendeurs de pièces détachées pour les rééchanges ;
- La remise solennelle des portes-tout aux récipiendaires des arrondissements de la zone du projet.

Le projet porte-tout au cours de son exécution a touché directement 630 bénéficiaires issues des différents groupements.

Tableau de remise des équipements (porte-tout)

Arrondissement	Nbre Porte-tout	Nbre bénéficiaire direct
Tokombéré	50	186
Mokolo	26	398
Maroua	06	46
Total	82	630

6.2. Résultat Obtenu non planifié

Le projet avait pour objectif initial d'acquérir 80 portes-tout grand modèle de fabrication locale ; mais avant son exécution et au regard de son enveloppe, COPRESSA a pu négocier avec les fournisseurs sur la réduction des prix unitaire qui est de 74 000 FCFA. Ceci à contribuer de façon efficace et efficient à l'augmentation de porte-tout à acquérir de 82 au total.

Cette initiative a permis de rehausser l'effectif des groupements bénéficiaires d'où l'intégration de la liste de la plateforme de l'association des personnes handicapés de la ville de Maroua.

6.3. Difficultés rencontrées

Pendant la mise en œuvre du projet quelques difficultés ont été enregistrées à savoir :

La fluctuation des prix des pneus sur le marché lié au COVID 19 avec les fermetures des frontières, ceci à occasionner la rareté des matériels et matériaux sur les marchés. La plus grande majorité des commerçants de Maroua s'approvisionnent au Nigéria sont en rupture de stock.

7. Recommandation/Perspectives

Il en ressort, qu'aux cours des différentes remises solennelles organisées, qu'il serait intéressant de convoquer une assemblée générale des membres du groupe afin d'élaborer un règlement intérieur qui va définir l'utilisation de ces équipements et de garantir la sécurité des porte-tout reçus.

Certains engagements ont été pris par les membres des différents groupes d'ouvrir une caisse au niveau interne pour garder les fonds cotisés par elles lors des réunions des membres. Ces fonds pourront contribuer efficacement à la réparation et entretien de ces équipements.

8. Durabilité

Pour assurer la durabilité des équipements (porte-tout), il a été décidé de commun accord avec les bénéficiaires de collaborer avec les maintenanciers/réparateurs locaux identifiés. Car le porte tout acquis est de modèle local donc les pièces sont disponibles dans les différentes localités des bénéficiaires ainsi que dans certains marchés locaux.

9. Leçons apprises

- La transparence facilite la mobilisation des contributions/apports personnels ;
- Au sein des organisations paysannes, le social est toujours présent qui est un atout ;
- L'affiche/ auto collant sur les équipements contribue à une meilleure visibilité des organisations ;
- L'adhésion à un projet facilite son exécution ;
- Le suivi rapproché garanti la confiance dans le partenariat ;
- La présence des animateurs relais dans la zone d'intervention contribue rapidement à un partage d'information ;
- La communication est un meilleur outil pour la réussite d'un projet ;

- L'élaboration d'un planning d'utilisation des équipements limite le désordre et frustration ;
- L'existence des ateliers de garage dans les villages garantie la pérennité des équipements.

10. Témoignages



10.1. *A la remise des équipements (porte-tout), nous avons pu recueillir les témoignages de Madame NDZAGAÏ Rachel Déléguée du groupe dynamique de Mandaka dans l'Arrondissement de Mokolo.*

Je commence par le remerciement au donateur Miva et son partenaire COPRESSA qui ont bien voulu accorder un appui important aux groupements féminins. 674098336

L'appui reçu est arrivé à point nommé et va contribuer à coup sûr à la réduction de la pénibilité des transports de nos productions des champs vers le village, car d'ici peu de temps la récolte des denrées va voir le jour. En plus de ceci, l'équipement doit être utilisé pour l'approvisionnement en eau dans la période de pénurie d'eau en saison sèche d'autre part le transport des marchandises aux différents marchés hebdomadaires dans notre localité.

Une fois rentrée, nous allons organiser une réunion de présentation de don et élaborer un règlement intérieur pour définir de commun accord les lieux où l'équipement doit être gardé et le condition d'entretien afin d'assurer la pérennité de nos porte-tout.

Par ma voix et au nom des autres membres de mon groupe, mille fois encore merci aux donateurs, vive le développement, vive le partenariat MIVA-COPRESSA.

10.2. Je suis la représentante du GIC MBLAWA dans l'Arrondissement de Mokolo en la personne de GOIZAM ADEL, au nom des membres du groupe et à mon nom personnel, par ma modeste voix grand merci pour ce geste de cœur qui part directement à l'émergence de notre groupement.

10.3. Au nom des membres du groupe MAZLIMBA MATAWAK, je suis HAWA CLAUDINE la déléguée dudit GIC, les portes-tout reçus sont arrivés au moment opportun qui correspond aux périodes de récoltes des denrées.

A partir de nos jours, les souffrances de la femme de matawak est revue à la baisse, fini avec le transport des récoltes sur la tête, ainsi que l'approvisionnement en eau en temps de pénurie, sans oublier l'évacuation des productions des maisons vers le magasin de stockage.

A chaque marche de la localité et ses environs, nous allons transporter nos marchandises avec honneur.

Nos remerciements à COPRESSA et son partenaire Miva Suisse que ce projet continu à appuyer les groupements féminins chaque année.

10.4. DEMENTCHIKoule Marie du Gic Aide de Gougouling de la zone plateau de Tokombéré. Par ma voix et au nom de toutes les membres du groupement tous nos remerciements à l'égard de l'organisation COPRESSA et son partenaire MIVA Suisse qui œuvrent pour le bien être des femmes rurales. L'appui reçu par notre groupement viendra rehausser la place de la femme rurale dans notre société. Car ces porte-tout vont être très bénéfique que pour le groupe que pour la communauté entière dans le transport de nos productions, l'approvisionnement en eaux et aux transports des marchandises dans nos marchés hebdomadaires.

11. Facteurs clés du succès

Les actions sur le terrain qui favorisent le succès du projet sont entre autres :

- Bonne connaissance du projet dans sa zone d'action ;
- Le suivi/appui conseil rapproché ;
- Adhésion à la philosophie du projet ;
- Existence des ateliers de fabrication des portes-tout ;
- La mobilisation des apports/contributions par les bénéficiaires ;
- Existence des techniciens/réparateurs locaux ;
- L'élaboration des règlements intérieurs de gestion des équipements par les différents groupements.

CONCLUSION

Dans le souci de réduire la pénibilité des tâches de transport pour les femmes de la zone plateau de Tokombéré et de Mokolo, ainsi que l'appui à l'insertion des jeunes finissant leur formation au CEFFAMAK, un projet porte-tout de fabrication locale grand modèle a vu le jour dans le cadre de partenariat entre COPRESSA et Miva Suisse.

C'est dans cette optique que le partenaire Miva à renouveler sa confiance à COPRESSA pour le financement de 80 porte-tout au profit des groupements féminins et les jeunes du centre de formation professionnelle de Makalingaï.

C'est un projet phare qui vient à point nommé contribuer à la réduction de la pénibilité des transports pour les femmes bénéficiaires de la zone montagneuse de Tokombéré et Mokolo, sans oublier l'appui à l'installation/insertion des jeunes finissant.

Le projet a été réalisé pour la période allant du mois d'août 2020 jusqu'au mois d'octobre 2020. Au cours de l'exécution de ce projet, COPRESSA a pu obtenir les résultats suivants :

- ✓ Sélection de 52 groupements ;
- ✓ Identification des fournisseurs de porte-tout ;
- ✓ 02 contrats de prestation de service signés avec les fournisseurs ;
- ✓ 82 portes-tout fabriqués et réceptionnés ;
- ✓ 82 portes-tout distribués ;
- ✓ 630 personnes touchées.

Sans risque de se tromper, le projet porte-tout réalisé en étroite collaboration avec Miva Suisse vient valoriser les groupements féminins et réduit les peines liées aux transports des productions.

Pour les appuis reçus par les jeunes en fin de formation, ces équipements vont contribuer à l'insertion de ces derniers. Ils peuvent être utilisés aux transports des matières organiques, des motos pompes pour le jardin, appui à l'évacuation des productions des champs vers le point de vente.

Le projet va participer à coup sûr à la valorisation des groupes des femmes et des jeunes dans leurs environnements. Ils pourront à l'avenir contribuer au développement de leurs localités.

V. Partenaire Famille BROWN avec le Projet Journée Internationale des personnes vivant avec un Handicapé

Dans le cadre de partenariat avec le PAM a eu des actions humanitaires en l'occurrence la distribution générale des vivres. Cette action de cœur a été médiatisée et le couple **Clémentine et Adonis** Brown ont pris attache avec COPRESSA pour savoir s'ils pouvaient faire une pareille distribution auprès de quelques handicapés. Intéressé par cette suggestion, COPRESSA a rapidement pris contact avec les handicapés pour discuter de l'idée de projet. C'est ainsi qu'il ressort des échanges qu'une dizaine de handicapés allaient recevoir un kit alimentaire en 2019. Depuis lors COPRESSA a décidé d'intégrer dans son plan d'action la journée Internationale des personnes vivant avec un

handicap. Pour ce qui est de 2020, COPRESSA et la famille Brown ont conjugué leurs efforts pour commémorer cette journée avec ce public cible. De manière concrète COPRESSA a été au côté d'handicapé le 03 décembre 2020 pour la célébration officielle avec les services de concentrés de l'état. En date du 04 décembre 2020, a été organisé au siège de COPRESSA la distribution de kit alimentaires à 50 personnes vivant avec un handicap. Il s'agit entre autres : l'Association des Parents des Enfants vivant avec un Handicap, l'Association des Etudiants Handicapés de l'Université de Maroua et la Fédération du Septentrion.

VI. Partenaire STTINLING GILESS avec le Projet de réalisation d'un Forage au CEFFAMAK

Dans le cadre de partenariat avec VIA Don Bosco dans le domaine de la formation professionnelle CEFFAMAK, STTINLING GILESS vole au secours de COPRESSA depuis plusieurs années en payant le 20% de l'apport de COPRESSA pour le défis jeune 1 et 2. L'accent est beaucoup plus sur les activités féminines en Industrie d'Habillement, sans oublier l'appui à la construction de la clôture du CEFFAMAK et également l'appui à la réalisation d'un forage équipé au lieudit CEFFAMAK.

Cependant, il faut noter que les travaux de réalisation du forage ont démarré effectivement en juin 2020 et vont s'achever en 2021.

VII. COPRESSA : Sensibilisation sur la pandémie COVID 19

INTRODUCTION

La pandémie du coronavirus a été découverte et décrite en 2019 dans la ville de Wuhan province de Hubei en Chine. Cette maladie a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Le coronavirus qui touche la plupart des pays du monde n'a pas épargné le Cameroun où de toutes les régions sont touchées par la maladie. Pour faire face à cette pandémie du COVID 19 qui fait paniquer le monde entier, tous les pays ont pris des mesures pour limiter les désastres liés à cette maladie, le Cameroun n'est pas resté en marge car le gouvernement a édicté depuis le 17 Mars 2020 des mesures barrières pour éviter la propagation du virus. En plus du gouvernement des particuliers et Organisations Non Gouvernementales (ONGs,) œuvrent dans la lutte contre cette pandémie. L'ONG COPRESSA qui soucieuse du bien-être des communautés n'est pas restée indifférente raison pour laquelle des missions de sensibilisation ont été organisées par cette organisation dans l'optique de davantage briefier le personnel soignant et les patients du Centre de santé Intégré de Palar et des populations de certains quartiers de la ville de Maroua (Makabaye, Ziling et Tchoffa Bani I) sur les mesures barrières de protection contre cette maladie, les symptômes, les temps d'incubation et de transmission du virus, le numéro utile et une séance pratique sur le lavage des mains.

1. Objectif

L'Objectif de cette mission était de :

- Sensibiliser le personnel soignant et les patients du CSI de Palar ainsi que les populations de certains quartiers de la ville de Maroua sur les dangers du Coronavirus ;

- Briefer notre cible sur les principales mesures de protection contre cette maladie recommandée par le gouvernement et l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ;
- Procéder à une séance démonstrative de lavage des mains.

2. Résultats attendus

- Le personnel soignant et les patients du CSI de Palar ainsi que les populations de certains quartiers de la ville de Maroua sont sensibilisées sur les dangers du Coronavirus ;
- Notre cible est suffisamment avertie sur les principales mesures de protection contre cette maladie ;
- Une séance illustrative de lavage des mains est faite.

3. Méthodologie

La mission s'est faite en deux jours, le Jeudi 07 et Vendredi 08 Mai 2020. L'équipe de COPRESSA composée de 4 personnes s'est rendue dans les différents lieux ciblés pour la sensibilisation. Cette mission s'est déroulée en trois étapes.

3.1. Sensibilisation sur les dangers du Coronavirus

Le staff de COPRESSA rendu au Centre de Santé Intégré (CSI) de Palar et dans les différents quartiers ciblés pour la sensibilisation où la population s'est regroupée à la chefferie, lieu proposé pour la rencontre, les bénéficiaires ont été entretenus sur les dangers de la pandémie du coronavirus qui se transmet par voie aérienne et au contact des sécrétions ou d'objets contaminés et qui se manifeste par une forte fièvre, des maux de tête, la fatigue, les frissons, la coulée des sueurs, les courbatures et la gêne respiratoire. Après les avoir longuement édifiés sur les dangers de cette maladie, nous leur avons également parlé du numéro utile 1510 à contacter pour avoir des informations ou en cas de symptômes et de cas suspect à la maladie.

3.2. Les mesures de protection

Les mesures de protection ou mesures barrières à respecter pour éviter d'être contaminé ou la propagation de la maladie ont été rappelés à la population à savoir :

- Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 30 secondes ou utiliser une solution hydroalcoolique ;
- Tousser ou éternuer dans le pli du coude ;
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter directement à la poubelle
- Eviter les regroupements de plus de 50 personnes ;
- Le port du masque chirurgical qui est obligatoire au Cameroun sous peine de sanction ;
- Le respect de la distanciation sociale ;
- Eviter les poignées de mains lors des salutations.

Cette phase a été marquée par de nombreux échanges avec certaines personnes présentes au sein de la population qui voulaient davantage être édifiés sur ces mesures barrières.

3.3. Le lavage des mains

Après un long entretien sur les mesures barrières, une séance pratique sur le lavage des mains a été faite par le staff de COPRESSA. Cette phase pratique a été faite selon les 05 étapes du lavage des mains à savoir : mouiller les mains avec de l'eau coulante, savonner les mains, se frotter les mains, rincer les mains avec de l'eau qui coule et enfin laisser les mains sécher à l'air libre. Nous avons rappelé à la population que le lavage des mains doit se faire après 01 heure de temps.

Pour se rassurer que cette séance pratique a été assimilée par la population, quelques volontaires ont été désignés dans la foule pour effectuer le lavage de leurs mains. Ces personnes volontaires ont été naturellement

récompensées par le staff de COPRESSA qui leur préalablement remis des cache-nez et quelques morceaux de savon.

A la fin de ces échanges des kits constitués des gargoulettes, et du savon ont été remis au responsable du CSI de Palar et aux différents chefs des quartiers où ont été fait les sensibilisations. Des tracts portant des informations sur le coronavirus et les mesures de protection ont été également distribués à la population dans le but de les sensibiliser à travers les images parlantes présentes sur ces prospectus.

Le tableau ci-dessous nous donne le nombre des personnes présentes selon les lieux où ont eu lieu les activités de sensibilisation

Tableau 1 : Nombre total de personnes sensibilisées

Lieux de sensibilisation	Nombres de personnes sensibilisées	
	Homme	Femme
CSI de Palar	4	24
	13	10
Quartier Makabaye	6	14
Quartier Ziling	13	5
Quartier Tchoffa Bani I	36	53
TOTAL		

Au total 89 personnes ont été sensibilisées sur le Covid 19.

4. Résultats atteints

Au regard des objectifs fixés pour cette mission et des résultats attendus, les résultats suivants sont obtenus :

- La population est suffisamment avertie sur les dangers du Coronavirus ;
- Les mesures de protection sont connues de tous ;
- La pratique du lavage des mains est maîtrisée.

5. Difficultés

Lors de cette mission de sensibilisation sur le Covid 19, les principales difficultés auxquelles nous nous avons été confrontées sont liées à l'accessibilité aux lieux de sensibilisation notamment aux quartiers Makabaye et Tchoffa Bani I. Le non-respect de la distanciation sociale par la population pendant les activités de sensibilisation et le lancement un peu tardif des activités par l'équipe terrain dû à l'absence du chef de quartier chargé de mobiliser la population.

Conclusion

La mission s'est bien déroulée dans son ensemble malgré quelques difficultés rencontrées par l'équipe terrain, elle a pu atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée à savoir : informer les populations sur les dangers de la pandémie du Corona virus et les mesures essentielles à respecter pour lutter contre cette maladie. Les kits remis à la population ont été acceptés avec beaucoup de joie. La menace face à cette maladie est réelle vu le nombre de cas qui sont enregistrés dans la région de l'extrême nord raison pour laquelle des missions de sensibilisation comme celle-ci doivent être multipliées.

VIII. COPRESSA Education des Minorités Mbororos

Ces peuples sont situés dans divers localités du chef-lieu de canton qui est Gouna. Les Mbororos sont traditionnellement des éleveurs nomades dont les marchands. Ils vivent généralement en marge de la société pratiquent de l'élevage et désormais de l'agriculture. Ils sont reconnus par leurs beauté, leurs riches artisanats et cérémonies.

Ils cherchent à sédentarisés de plus en plus avec le phénomène des coupeurs de route et les kidnappings des enfants.

Cependant, il faut souligner que ce un peuple qui est trop rattaché à sa culture qu'elle considère comme meilleure. Les Mbororos ont une pharmacopée traditionnelle très riche qu'ils utilisent et également sont sollicités par les autres.

Dans le cadre des activités de l'éducation, une descente terrain a eu lieu en date du 07 Novembre 2020 dans la localité de Mayo Boucki, canton de Gouna Arrondissement de Lagdo pour évaluer les activités scolaires auprès des enfants du peuple Mbororos parrainés par COPRESSA pour l'année académique 2020 – 2021.

ETAT DES LIEUX

ECOLE MATERNELLE DE MAYO BOUCKI		
N°	NOMS ET PRENOMS	CLASSE
1	AMINATOU HAMAN	
2	DJANABOU HAMAN	
3	HALIMATOU AHMADOU	
ECOLE PUBLIQUE DE MAYO BOUCKI		

1	MAIRAMOU HAMAN	CE2
2	SALAMATOU HAMAN	CM2
3	SEIHOU OUMAROU	CM2
4	DJELANI OUMAROU	CE2
5	DJANGNO OUMAROU	CM1
6	OUMAROU ALH OUMAROU	CE1
7	SOUAIBOU OUSMANOU	CP
8	YAOUBA OUSMANOU	CM2
9	ADAMOU AHMAOU	CP
10	ABDOULAYE AHMADOU	SIL
11	ADAMOU OUMAROU	SIL
12	ABDOU SEIHOU	CP
CES MAYO BOUCKI		
1	SOUADATOU HAMAN	3 ^{ème}
2	HOUSSEINI MOUSSA	3 ^{ème}
3	DJIBIRI OUMAROU	4 ^{ème}
4	IBRAHIM OUMAROU	6 ^{ème}
5	HAROUNA BOUBA	6 ^{ème}
LYCEE DE DJOLA		
1	ABDOU HAMADOU	3 ^{ème}
LYCEE DE RABINGA		

1	BOUBAKARI HAMADOU	1 ^{ère} D
LYCEE BILINGUE DE NGONG		
1	ASMAOU HAMAN WAZIRI	1 ^{ère} C
2	SALIHOU OUMAROU	1 ^{ère} D
LYCEE DE NGONG		
1	BOUBA HAMAN	2 nd C
2	IBRAHIM MOUSSA	1 ^{ère} D
LYCEE SACRET CŒUR DE NGONG		
1	AHMADOU GARBA	2 nd C

Commentaire

Au regard des actions conduites par COPRESSA dans le cadre de l'éducation, il est question de faire l'état des lieux pour l'année académique 2020-2021 pour apprécier le taux d'inscription des élèves parrainés par la structure COPRESSA qui début dix ans œuvre à côté de ces enfants.

Ces élèves sont dans plusieurs établissements de la Bénoué partant de la maternelle jusqu'au secondaire.

Le tableau ci-haut retrace l'effectif et les différents établissements qui regorgent ces derniers.

Fréquentation d'évaluer l'année scolaire auprès des enfants qui sont partenaires de l'organisation dans les écoles publiques de Mayo Boucki, BouckiKarimou et le collège de l'enseignement secondaire de Mayo Boucki.

Pour une bonne appréciation des prestations fournies par les enfants Mbororos accompagné par COPRESSA à la fin d'année scolaire, une séance de travail a

eu lieu avec ces derniers dans leurs communautés respectives. Suite à cette investigation, nous avons touchés 18 enfants sur 25 du primaire et secondaire, il en découle que ces enfants ont fourni un très bon résultat pour cette année scolaire et ont obtenu la meilleure note de l'établissement avec 17,66 décroché par la nommée ASMAOU HAMAN.

Le Parrainage

Dans la société africaine l'enfant représente l'avenir des sociétés. Un enfant qui n'a pas appris à lire et à écrire ne pourra pas participer pleinement au développement de son environnement. C'est pourquoi l'éducation constitue une activité importante dans notre domaine d'intervention. COPRESSA est déterminé à agir pour que les enfants puissent accéder aux savoirs, savoir-faire et savoir-être, se développer et devenir des adultes éclairés, capables de mettre leurs compétences au profit du développement de leur environnement.

Le parrainage d'enfants constitue également un moyen efficace pour permettre aux enfants d'avoir accès à une scolarité souvent difficile, voire impossible pour les enfants de familles pauvres voir vulnérables.

En cette année 2020 COPRESSA, dans son domaine éducation et esprit humanitaire continu d'œuvre aux cheveux des enfants parrainés par lui initié depuis 2015-2016.

Vu son engagement, COPRESSA à attribuer des fournitures scolaires/kits aux enfants issus des différents écoles du primaire au secondaire. Soit un effectif d'environ 25 livres des différents classe dotés aux différents élèves.

IX. COPRESSA Environnement Projet protection des berges de Mayo et encadrement des étudiants en 2020.

Introduction

COPRESSA dans le cadre de son action de la lutte pour la protection de l'environnement a participé en tant que riverain et technicien aux travaux de protection des berges du Mayo Makabaye durant le mois allant de Juin à Août 2020. Ainsi, ce présent rapport donne une vue générale des actions qui ont été réalisés grâce aux efforts des uns et les autres touché par cette crise.

Réalisation :

Durant la période allant de Juin à Août 2020, l'équipe Technique de COPRESSA a réalisé 05 types d'activité essentielle :

- Le remplissage des sacs vides avec le sable;
- Le transport des sacs remplis de sable des sites de prélèvement aux berges du Mayo;
- Le prélèvement des plantes d'Ipomoae;
- Le transport des plantes sur les différents sites;
- La plantation des plantes Ipomoéa.

Au total 2220 sacs ont été remplis et 5273 plantes d'Ipomoea ont été plantées par COPRESSA durant cette période.

Ainsi 109 étudiants au total et bénévoles ont contribué aux travaux de protection des berges du Mayo.

En mois de Juillet à Août 2020, 1720 sacs ont été déposés et 4423 Plantes d'Ipomoea ont été plantés par les stagiaires et les étudiants bénévoles.

Conclusion :

Au regard du poids de ce projet réalisé avec la collaboration des riverains qui ont contribué pour la réalisation des travaux de protection des berges. Pour amener à bien ces travaux sur le terrain 2220 sacs ont été déposés sur le site.

COPRESSA entant qu'organisation expérimentée dans les domaines qui a fait ses preuves dans le cadre de partenariat avec les projets de l'Union Européenne a pris le taureau par les cornes de ce gigantesque ouvrage.

Sans risque de se tromper, nous pouvons affirmer que l'objectifs est atteint, les actions sont réalisées selon la méthode HIMO.

Photos :







X. Encadrement des étudiants

L'encadrement des étudiant en 2020 porte essentiellement sur les filières protection de l'environnement et gestion des projets. Ils viennent des divers écoles et Université de la Ville de Maroua : (**Ecole Nationale Polytechnique de Maroua** et STAM). Au cours de cette année académique COPRESSA a encadré au total 45 étudiants issus de STAM et Polytechnique...cf

VANESSA..... L'essentielle de l'encadrement porté sur la connaissance de l'organisation COPRESSA de la gestion d'une ONG, la protection des berges de Mayo et le montage d'un cadre logique. Malgré leurs diversités tous les étudiants ont contribué aux aspects environnementaux qui consistent à planter les Ipomea, et enroché les berges de Mayo Makabaye avec des sacs de sable. Au total plus de 5000 sacs de sable ont été tapissé tout au long du Mayo Makabaye.

Résultats

Malgré le succès du projet de la protection des berges de Mayo et l'enracinement des Ipomea, la forte vitesse de l'eau enregistré au mois de septembre 2020 a eu le dessus sur les réalisations en détruisant tous sur son passage.

Recommandation/Perspective

Il serait souhaitable que désormais les travaux commencent avant l'installation des pluies.